

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	507-k305125-00026-V1(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	北勢水道事務所管内U P S等取替工事
所 属 名	北勢水道事務所 施設整備部		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 7年 4月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 7年 4月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	B00：四日市	
	生 コ ン		
	石 材		
適 用 工 種	下水道電気設備（一般労務費）		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報

共通仮設費	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
	主たる工種	92:下水道電気設備(一般労務費)
	施工地域補正	
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計総括表

		工事名	北勢水道事務所管内UP S等取替工事			当 初	事業区分	電気設備工
							工事区分	電気設備工(機器費)
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備工(機器費)		式	1		6,630,000			
機器費		式	1		6,630,000			
機器費		式	1		6,630,000			
機器費		式	1		6,630,000			
電気設備工(直接工事費)		式	1		520,865			
輸送費		式	1		9,000			
輸送費		式	1		9,000			
労務費		式	1		449,280			
一般労務費		式	1		328,224			
技術労務費		式	1		121,056			
直接経費		式	1		3,685			
直接経費		式	1		3,685			
仮設費		式	1		58,900			

設計総括表

		工事名	北勢水道事務所管内UPS等取替工事			当 初	事業区分	電気設備工
							工事区分	電気設備工(直接工事費)
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設費		式	1		58,900			
直接工事費		式	1		520,865			
共通仮設費		式	1		358,000			
共通仮設費		式	1		116,000			
準備費		式	1		116,000			
共通仮設費(率計上)		式	1		242,000			
純工事費		式	1		878,865			
現場管理費		式	1		699,000			
据付間接費		式	1		196,000			
据付(技術者)間接費		式	1		96,844			
据付(機器)間接費		式	1		100,113			
据付工事原価		式	1		1,773,865			
設計技術費		式	1		408,000			

設計総括表

	工事名	北勢水道事務所管内UP S等取替工事	当 初	事業区分	電気設備工			
				工事区分	共通仮設費			
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		2,181,865			
一般管理費等		式	1		456,135			
工事価格		式	1		9,268,000			
消費税相当額		式	1		926,800			
工事費計		式	1		10,194,800			

設計内訳書

工事名	北勢水道事務所管内U P S等取替工事	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（一般労務費）			
			工事区分	電気設備工(機器費)		施工地域	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備工(機器費)			式	1		6,630,000			
機器費			式	1		6,630,000			
機器費			式	1		6,630,000			
機器費			式	1		6,630,000			内-1号 週休無
機器費			式	1		6,630,000			
電気設備工(直接工事費)			式	1		520,865			
輸送費			式	1		9,000			
輸送費			式	1		9,000			
輸送費			式	1		9,000			内-2号 週休有
労務費			式	1		449,280			
一般労務費			式	1		328,224			
一般労務費(据付)			式	1		164,112			内-3号 週休有

設計内訳書

工事名	北勢水道事務所管内U P S等取替工事	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（一般労務費）			
			工事区分	電気設備工(直接工事費)	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般労務費（撤去）			式	1		164,112			内-4号 週休有
技術労務費			式	1		121,056			
技術労務費（据付）			式	1		40,352			内-5号 週休有
技術労務費（単体調整）			式	1		40,352			内-6号 週休有
技術労務費（組合せ試験）			式	1		40,352			内-7号 週休有
直接経費			式	1		3,685			
直接経費			式	1		3,685			
機械経費(率計上) 368,576× 1%			式	1		3,685			週休有
仮設費			式	1		58,900			
仮設費			式	1		58,900			
仮設費(率計上) 461,965×12.75%			式	1		58,900			週休有
直接工事費			式	1		520,865			

設計内訳書

工事名	北勢水道事務所管内U P S等取替工事	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（一般労務費）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		358,000	/		
共通仮設費			式	1		116,000			
準備費			式	1		116,000	/		
準備費			式	1		116,000			内-8号 週休有
共通仮設費（率計上） 520,865×46.49%			式	1		242,000	/		
純工事費			式	1		878,865	/		
現場管理費 878,865×79.6%			式	1		699,000	/		
据付間接費			式	1		196,000	/		
据付（技術者）間接費 121,056× 80%			式	1		96,844	/		
据付（機器）間接費 6,630,000× 1.51%			式	1		100,113	/		
据付工事原価			式	1		1,773,865	/		
設計技術費 8,403,865× 4.86%			式	1		408,000	/		

共通仮設費

[illegible]

据付間接費・現場管理費

1	据付（技術者）間接費		
2	技術者労務費	121,056	
3	非対象額（一）	0	
4	管理費区分 8	0	据付（技術者）間接費非対象額
5	管理費区分 S	0	据付（技術者）間接費、機械経費非対象額
6	据付（技術者）間接費対象額	121,056	
7	据付（技術者）間接費率	80%	
8	据付（技術者）間接費 計上額	96,844	
9	据付（機器）間接費		
10	機器費	6,630,000	
11	非対象額（一）	0	
12	管理費区分 X	0	据付（機器）間接費非対象額
13	据付（機器）間接費対象額	6,630,000	
14	据付（機器）間接費率	1.51%	
15	据付（機器）間接費 計上額	100,113	
16	計上額	196,000	
17	対象工事費	878,865	
18	直接工事費	520,865	
19	共通仮設費	358,000	
20	非対象額（一）	0	
21	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
22	管理費区分 9	0	間接費非対象額
23	対象額（＋）	0	
24	対象額支給品	0	
25	無償貸付機械評価額	0	
26	現場管理費対象純工事費	878,865	
27	現場管理費率	79.6%	週休 2 日制補正係数 1.05有り
28	計上額	699,000	

設計技術費

[illegible]

一般管理費等

[illegible]

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整超過規制	令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ミニUPS	2kVA,60min	組	5	958,000	4,790,000			WYB00001 管理費区分 無
電磁流量計	フランジ 100A	組	1	1,840,000	1,840,000			WYB00002 管理費区分 無
合 計					6,630,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	輸送費						単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費		式	1	9,000	9,000			WYB00003 管理費区分 無
合 計					9,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	一般労務費（撤去）						単価適用年月日	令和 7年 4月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電工			人	6	27,352	164,112			R0201 管理費区分 無 割増率 0%
合 計						164,112			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	技術労務費（据付）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
電気通信技術者		人	1	40,352	40,352			R0202 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					40,352			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	技術労務費（単体調整）						単価適用年月日	令和 7年 4月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電気通信技術者		人	1	40,352	40,352			R0202 管理費区分 V 割増率 0%	
合 計					40,352				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	技術労務費（組合せ試験）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信技術者		人	1	40,352	40,352			R0202 管理費区分 V 割増率 0%
合 計					40,352			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	準備費						単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
							歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物処分費（処分場までの運搬費含む）		式	1	116,000	116,000			WYB00004 管理費区分 無
合 計					116,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価表<データ無し>

名称		規格		単位		数量		単価		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称		規格/条件		単位						摘要	

三重県 企業庁

