

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k174520-00227-41(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 雲出川左岸浄化センター汚泥処理施設ほか詳細設計業務委託
所属名	中南勢流域下水道事務所 事業推進室		
適用単価	業務		
入札日（開札日）	令和 8年 3月17日		
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日		
単価適用年月日	令和 8年 2月 1日		
適用単価 地区	一般材料	D00：津	
	生コン		
	石材		
適用工種	(係数ランク 1)		

積算時想定業務期間	令和 8年 3月25日 ~ 令和 9年 2月17日 / (330日)
-----------	------------------------------------

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント／		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合（ α ）	しない	35%
	一般管理費等の割合（ β ）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合（ α ）／	しない	35%／
	一般管理費等の割合（ β ）／	しない	35%／

設計内訳書

業務名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 雲出川左岸浄化センター汚泥処理施設ほか詳細設計業務委託		当初	業種	下水道設計業務 下水道施設設計業務委託			
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下水道施設設計業務委託		式	1		17,049,215			
終末処理場		式	1		4,928,047			
雲出 終末処理場増設実施設計（汚泥濃縮設備詳細設計）		式	1		2,493,934			
雲出 汚泥濃縮（機械式）	PM PE	式	1		2,493,934			内-1号 W2
志登茂 終末処理場増設実施設計（ポンプ室設備詳細設計）		式	1		2,434,113			
志登茂 ポンプ室B（10～20m未満）	PM PE	式	1		2,434,113			内-2号 W2
ポンプ場・終末処理場改築実施設計		式	1		12,121,168			
香良洲 ポンプ場改築実施設計（流量観測設備ほか詳細設計）		式	1		100,761			
香良洲 ポンプ室	PE	式	1		54,176			内-3号 W2
雲出 管渠施設（津1号）	PE	式	1		16,877			内-4号 W2
雲出 管渠施設（久居北部1号）	PE	式	1		14,488			内-5号 W2
雲出 管渠施設（久居中央1号）	PE	式	1		15,220			内-6号 W2

設計内訳書

業務名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 雲出川左岸浄化センター汚泥処理施設ほか詳細設計業務委託		当初	業種 項目	下水道設計業務 下水道施設設計業務委託			
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
香良洲 ポンプ場改築実施設計（建築電気設備詳細設計）		式	1		125,222			
香良洲 ポンプ室	AE	式	1		125,222			内-7号 W2
志登茂 管渠施設改築実施設計（流量観測設備ほか詳細設計）		式	1		68,795			
志登茂 管渠施設（安濃3号）	PE	式	1		24,192			内-8号 W2
志登茂 管渠施設（志登茂3-3号）	PE	式	1		22,800			内-9号 W2
志登茂 管渠施設（河芸7号）	PE	式	1		21,803			内-10号 W2
ポンプ場改築実施設計：現地調査		式	1		283,100			
現地調査（基本設計・詳細設計）		式	1		283,100			内-11号 W2
雲出 終末処理場改築実施設計（汚泥処理施設更新詳細設計）		式	1		8,618,940			
汚泥濃縮（重力濃縮タンク）	CI PM PE	式	1		1,394,442			内-12号 W2
汚泥濃縮（機械式）	PM PE	式	1		3,222,742			内-13号 W2
管理棟	PE	式	1		1,078,587			内-14号 W2

設計内訳書

業務名		当初	業種						
中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 雲出川左岸浄化センター汚泥処理施設ほか詳細設計業務委託			下水道設計業務						
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雲出 汚泥処理棟	PM PE	式	1		2,923,169				内-15号 W2
終末処理場改築実施設計：設計協議		式	1		2,141,950				
設計協議（基本設計・詳細設計）		式	1		2,141,950				内-16号 W2
終末処理場改築実施設計：現地調査		式	1		782,400				
現地調査（基本設計・詳細設計）		式	1		782,400				内-17号 W2
直接経費		式	1		660,237				
直接経費		式	1		660,237				
旅費交通費		式	1		107,237				
旅費交通費		式	1		107,237				内-18号 W1,W2
電子成果品作成費		式	1		553,000				
電子成果品作成費 6.9×17,021千円×0.45	区分：施設設計	式	1		553,000				
直接原価		式	1		17,709,452				

設計内訳書

業務名	中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区） 雲出川左岸浄化センター汚泥処理施設ほか詳細設計業務委託		当 初	業 種	設計業務			
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他原価		式	1		9,166,281			
業務原価		式	1		26,875,733			
一般管理費等		式	1		14,472,267			
設計業務価格		式	1		41,348,000			
消費税相当額 41,348,000×10%		式	1		4,134,800			
業務費計		式	1		45,482,800			

諸経費計算書

業務名

測量業務

項目	金額・率 (%)
直接測量費	
非対象額	
管理費区分 9・I (成果検定費等)	
対象額	
諸経費率	
諸経費 (計算額)	
竣工平面図作成の対象額 (労務費、直接人件費)	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費 (計算値)	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額 (管理費区分 A + B + D)	
その他原価の割合 (α)	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合 (β)	
一般管理費等計上額	

地質調査業務

一般調査業務

項目	金額・率 (%)
純調査費 (直接調査費及び間接調査費)	
非対象額	
管理費区分 9・I (諸経費の非対象)	
対象額	
諸経費率	
諸経費 (計算額)	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額 (管理費区分 A + B + D)	
その他原価の割合 (α)	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合 (β)	
一般管理費等計上額	

諸経費計算書

(当 初)

業務名 令和 7年度 中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区）

地質調査業務
解析調査業務

項目	金額・率 (%)
直接人件費	
その他原価の割合(α)	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額 (-)	
管理費区分 9・1 (一般管理費等の非対象)	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合(β)	
一般管理費等 (計算値)	
調整額	
一般管理費等計上額	

(直接経費)

設計業務 建設コンサルタント

項目	金額・率 (%)
直接人件費	/ 17,021,879 /
その他原価の割合(α)	/ 35% /
その他原価計上額	/ 9,166,281 /
直接原価	/ 17,709,452 /
非対象額 (-)	0
管理費区分 9・1 (一般管理費等の非対象)	0
一般管理費対象額	/ 26,875,733 /
一般管理費等の割合(β)	/ 35% /
一般管理費等 (計算値)	/ 14,472,582 /
調整額	/ 315 /
一般管理費等計上額	/ 14,472,267 /

(直接経費 / 687,573)

一式当たり内訳書

第1号内訳書 /	雲出 汚泥濃縮 (機械式) /						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
終末処理場 増設詳細設計 機械 汚泥濃縮 (機械式) /	工種別区分=機械設計:日当り設計対象水量=21千m3;機械設計に係るその他の補正=1.15;計算(機能):機械設計 度合ランク=ランク2;設計図作成:機械設計 度合ランク=ランク2;別途計上項目の有無=無:	式	1 /	1,313,815 /	1,313,815 /			DGS20460 管理費区分 無 単-1号 /
終末処理場 増設詳細設計 電気 汚泥濃縮 (機械式) /	工種別区分=電気設計:日当り設計対象水量=21千m3;電気設計に係るその他の補正=1.15;計算(機能):電気設計 度合ランク=ランク2;設計図作成:電気設計 度合ランク=ランク2;別途計上項目の有無=無:	式	1 /	1,180,119 /	1,180,119 /			DGS20470 管理費区分 無 単-2号 /
合 計					2,493,934 /			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		志登茂 ポンプ室B (10~20m未満)					単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
終末処理場 増設詳細設計 機械 ポンプ室B (10~20m 未満)	工種別区分=機械設計:日当り設計対象水量=16.5千m3;機械設計に係るその他の補正=1.15;ポンプ室機械設計歩掛割合=45%;計算(機能):機械設計 度合ラウク=ランク3;設計図作成:機械設計 度合ラウク=ランク3;別途計上項目の有無=無;	式	1	1,151,895	1,151,895			DGS18460 管理費区分 無 単-3号
終末処理場 増設詳細設計 電気 ポンプ室B (10~20m 未満)	工種別区分=電気設計:日当り設計対象水量=16.5千m3;電気設計に係るその他の補正=1.15;ポンプ室電気設計歩掛割合=100%;計算(機能):電気設計 度合ラウク=ランク3;設計図作成:電気設計 度合ラウク=ランク3;別途計上項目の有無=無;	式	1	1,282,218	1,282,218			DGS18470 管理費区分 無 単-4号
合計					2,434,113			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書 / 香良洲 ポンプ室 /							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ場 改築詳細設計 電 気 ポンプ室 /	工種別区分=電気設計: sec当り設計対象 水量=0.08m3 / 電気設計に係るその他の補 正=0.333 / ポンプ室電気設計歩掛割合=1 5% / 設計計画 作業度合い率=100% / 計 算(機能) 作業度合い率=40% / 設計図作 成 作業度合い率=50% / 数量計算 作業度 合い率=140% / 照査の割合補正(度合率含)=72.4% ; 別途計上項目の有無=無: /	式	1 /	54,176 /	54,176 /			DGS50870 管理費区分 無 単-5号 /
合 計					54,176 /			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書 / 震出：管渠施設（津1号） /							単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ場 改築詳細設計 電気 流出きよ	工種別区分=電気設計；sec当り設計対象水量=0.36m3；電気設計に係るその他の補正=0.333；流出きよ電気設計歩掛割合=30%；設計計画 作業度合い率=100%；計算(機能) 作業度合い率=40%；設計図作成 作業度合い率=50%；数量計算 作業度合い率=140%；照査の割合補正(度合率含)=78.2%；別途計上項目の有無=無；/	式	1 /	16,877 /	16,877 /			DGS50970 管理費区分 無 単-6号 /
合計					16,877 /			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書 /		震出 管渠施設 (久居北部1号) /					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
ポンプ場 改築詳細設計 電気 流出きよ /	工種別区分=電気設計: sec当り設計対象 水量=0.09m3 / 電気設計に係るその他の補 正=0.333 / 流出きよ 電気設計歩掛割合=3 0%: 設計計画 作業度合い率=100% / 計 算(機能) 作業度合い率=40%: 設計図作 成 作業度合い率=50% / 数量計算 作業度 合い率=140%: 照査の割合補正(度合率含)=78.2% / 別途計上項目の有無=無: /	式	1 /	14,488 /	14,488 /			DGS50970 管理費区分 無 単-7号 /		
合 計					14,488 /					

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書		震出 管渠施設 (久居中央1号) /					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ポンプ場 改築詳細設計 電気 流出きょ /	工種別区分=電気設計: sec当り設計対象水量=0.13m3 / 電気設計に係るその他の補正=0.333 / 流出きょ電気設計歩掛割合=30% / 設計計画 作業度合い率=100% / 計算(機能) 作業度合い率=40% / 設計図作成 作業度合い率=50% / 数量計算 作業度合い率=140% / 照査の割合補正(度合率含)=78.2% / 別途計上項目の有無=無: /	式	1 /	15,220 /	15,220 /			DGS50970 管理費区分 無 単-8号 /	
合 計					15,220 /				

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書 / 香良洲 ポンプ室 /								単価適用年月日 令和 8年 2月 1日 ✓ 歩掛適用年月日 令和 8年 2月 1日 ✓ 一括-労務調整-週休 00.00% -1.0000
ポンプ場 改築詳細設計 建築 ポンプ室 /	工種別区分=建築設計: sec当り設計対象水量=0.08m3 / 建築設計に係るその他の補正=0.333 / ポンプ室建築設計歩掛割合=15% / 設計計画 作業度合い率=100% / 計算(構造) 作業度合い率=0% : 計算(機能) 作業度合い率=40% / 設計図作成 作業度合い率=60% : 数量計算 作業度合い率=80% / 照査の割合補正(度合率含)=68.3% / 別途計上項目の有無=無 :	式	1 ✓	125,222 ✓	125,222 ✓			DGS50850 管理費区分 無 単-9号 ✓
合計					125,222 ✓			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書		志登茂 管渠施設 (安濃3号)					単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
							一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ場 改築詳細設計 電気 流出きよ	工種別区分=電気設計: sec当り設計対象水量=0.23m3/ 電気設計に係るその他の補正=0.5/ 流出きよ 電気設計歩掛割合=30%: 設計計画 作業度合い率=100%: 計算(機能) 作業度合い率=40%: 設計図作成 作業度合い率=50%: 数量計算 作業度合い率=140%: 照査の割合補正(度合率合)=78.2%; 別途計上項目の有無=無:/	式	1	24,192	24,192			DGS50970 管理費区分 無 単-10号
合計					24,192			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第9号内訳書/ ポンプ場 改築詳細設計 電気 流出きよ /	志登茂 管渠施設 (志登茂3-3号) /							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休 令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ場 改築詳細設計 電気 流出きよ /	工種別区分=電気設計: sec当り設計対象 水量=0.14m ³ / 電気設計に係るその他の補 正=0.5 / 流出きよ 電気設計歩掛割合=30/ % : 設計計画 作業度合い率=100% : 計算 (機能) 作業度合い率=40% : 設計図作成 作業度合い率=50% : 数量計算 作業度合 い率=140% : 照査の割合補正(度合率含) =78.2% ; 別途計上項目の有無=無 ;	式	1	22,800	22,800			DGS50970 管理費区分 無 単-11号 /
合 計					22,800			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書 / 志登茂 管渠施設 (河芸7号)							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ場 改築詳細設計 電気 流出きょ	工種別区分=電気設計 / sec当り設計対象 水量=0.06m3 / 電気設計に係るその他の補 正=0.5 / 流出きょ電気設計歩掛割合=30 / % : 設計計画 作業度合い率=100% / 計算 (機能) 作業度合い率=40% / 設計図作成 作業度合い率=50% : 数量計算 作業度合 い率=140% / 照査の割合補正(度合率含) =78.2% / 別途計上項目の有無=無 :	式	1 /	21,803 /	21,803 /			DGS50970 管理費区分 無 単-12号 /
合 計					21,803 /			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書 /		現地調査 (基本設計・詳細設計) /					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現地調査 ポンプ場改築実 施設設計 (基本設計及び詳 細設計) /	業務内容区分=標準:業務該当工種数(現 地調査)=2:/	回	1 /	283,100 /	283,100 /			DGS51301 管理費区分 無 単-13号 /
合 計					283,100 /			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書 / 汚泥濃縮 (重力濃縮タンク) /							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
終末処理場 改築詳細設計 土木 汚泥濃縮 (重力濃縮 タンク)	工種別区分=土木設計 / 日当り設計対象水 量=42.1千m ³ / 土木設計に係るその他の補 正=1 / 汚泥濃縮土木設計歩掛割合=10% / : 設計計画 作業度合い率=100% / 計算(機 能) 作業度合い率=0% / 設計図作成 作業度合 い率=40% / 数量計算 作業度合い率=80% / : 照査の割合補正(度合率含)=50.1% / 別途計上項目の有無=無 /	式	1	175,619	175,619			DGS58000 管理費区分 無 単-14号
終末処理場 改築詳細設計 機械 汚泥濃縮 (重力濃縮 タンク)	工種別区分=機械設計 / 日当り設計対象水 量=42.1千m ³ / 機械設計に係るその他の補 正=1 / 汚泥濃縮機械設計歩掛割合=55% / : 設計計画 作業度合い率=100% / 計算(機 能) 作業度合い率=40% / 設計図作成 作業度合い率=50% / 数量計算 作業度合 い率=140% / 照査の割合補正(度合率含) =70% / 別途計上項目の有無=無 /	式	1	332,939	332,939			DGS58060 管理費区分 無 単-15号
終末処理場 改築詳細設計 電気 汚泥濃縮 (重力濃縮 タンク)	工種別区分=電気設計 / 日当り設計対象水 量=42.1千m ³ / 電気設計に係るその他の補 正=1 / 汚泥濃縮電気設計歩掛割合=100% / : 設計計画 作業度合い率=100% / 計算(機 能) 作業度合い率=40% / 設計図作成 作業度合い率=50% / 数量計算 作業度合 い率=140% / 照査の割合補正(度合率含) =76.4% / 別途計上項目の有無=無 /	式	1	378,020	378,020			DGS58070 管理費区分 無 単-16号
中性化試験		測点	24	21,161	507,864			WYB00003 管理費区分 無 単-17号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書 /	汚泥濃縮 (重力濃縮タンク)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					1,394,442 /			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書		汚泥濃縮 (機械式)					単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
							歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
							一括労務調整週休	00.00% -1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
終末処理場 改築詳細設計 機械 汚泥濃縮 (機械式)	工種別区分=機械設計:日当り設計対象水量=21千m3;機械設計に係るその他の補正=1.15;汚泥濃縮機械設計歩掛割合=100%;設計計画 作業度合い率=100%;計算(機能) 作業度合い率=80%;設計図作成 作業度合い率=100%;数量計算 作業度合い率=140%;照査の割合補正(度合率含)=104.8%;別途計上項目の有無=無;	式	1	1,696,848	1,696,848			DCS58160 管理費区分 無 単-18号
終末処理場 改築詳細設計 電気 汚泥濃縮 (機械式)	工種別区分=電気設計:日当り設計対象水量=21千m3;電気設計に係るその他の補正=1.15;汚泥濃縮電気設計歩掛割合=100%;設計計画 作業度合い率=100%;計算(機能) 作業度合い率=80%;設計図作成 作業度合い率=100%;数量計算 作業度合い率=140%;照査の割合補正(度合率含)=104.9%;別途計上項目の有無=無;	式	1	1,525,894	1,525,894			DCS58170 管理費区分 無 単-19号
合計					3,222,742			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書 / 管理棟 /							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
終末処理場 改築詳細設計 電気 管理棟 /	工種別区分=電気設計：日当り設計対象水量=42.1千m3：電気設計に係るその他の補正=0.75 / 管理棟電気設計歩掛割合=35% / ：設計計画 作業度合い率=100% / 計算(機能) 作業度合い率=40% / 設計図作成 作業度合い率=50% / 数量計算 作業度合い率=140% / 照査の割合補正(度合率含)=69.6% / 別途計上項目の有無=無：	式	1 /	1,078,587 /	1,078,587 /			DGS58670 管理費区分 無 単-20号 /
合 計					1,078,587 /			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書		雲出 汚泥処理棟				単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
終末処理場 改築詳細設計 機械 汚泥処理棟	工種別区分=機械設計：日当り設計対象水量=18千m3；機械設計に係るその他の補正=1；汚泥処理棟機械設計歩掛割合=80%；設計計画 作業度合い率=100%；計算(機能) 作業度合い率=40%；設計図作成 作業度合い率=50%；数量計算 作業度合い率=140%；照査の割合補正(度合率含)=73.7%；別途計上項目の有無=無；	式	1	1,520,947	1,520,947			DGS58860 管理費区分 無 単-21号	
終末処理場 改築詳細設計 電気 汚泥処理棟	工種別区分=電気設計：日当り設計対象水量=18千m3；電気設計に係るその他の補正=1；汚泥処理棟電気設計歩掛割合=100%；設計計画 作業度合い率=100%；計算(機能) 作業度合い率=40%；設計図作成 作業度合い率=50%；数量計算 作業度合い率=140%；照査の割合補正(度合率含)=69.5%；別途計上項目の有無=無；	式	1	1,402,222	1,402,222			DGS58870 管理費区分 無 単-22号	
合計					2,923,169				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第16号内訳書 /	設計協議 (基本設計・詳細設計) /					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000	
設計協議終末処理場改築実施設計 (基本設計・詳細設計) /	単価表区分=標準:業務内容区分=標準:業務該当工種数(設計協議)=4;中間打合せ回数=3回:/	式	1 /	2,108,500 /	2,108,500 /			DGS60001 管理費区分 無 単-23号 /
照査技術者による報告 /		回	1 /	33,450 /	/ 33,450 /			WS505801 管理費区分 無 単-24号 /
合計					2,141,950 /			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書 / 現地調査 (基本設計・詳細設計) /							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 ✓ 令和 8年 2月 1日 ✓ 00.00% -1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現地調査終末処理場改築実 施設設計 (基本設計・詳細 設計)	業務内容区分=標準:業務該当工種数(現 地調査)=3 /	回	2 /	391,200 /	782,400 /			DGS60011 管理費区分 無 単-25号 /
合 計					782,400 /			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第18号内訳書/ 旅費交通費		式	↓	107,237	107,237			令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 WYB00001 管理費区分 無
合計					107,237			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

参考資料 (1)

単-1号 / DGS20460

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 - 令和 8年 2月 1日 - 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
終末処理場 増設詳細設計 機械 汚泥濃縮 (機械式)	機械設計 21千m3 1.15 ランク2 ランク2 無	式	1		1,313,815	
設計計画: 機械設計 汚泥濃縮 (機械式) (増設)	日当り設計対象水量=21千m3: 機械設計に係るその他の補正=1.15:	式	1	245,938	245,938	DGS20421 管理費区分 無 単-26号
計算(機能): 機械設計 汚泥濃縮 (機械式) (増設)	日当り設計対象水量=21千m3: 機械設計に係るその他の補正=1.15: 計算(機能): 機械設計 度合ランク=ランク2:	式	1	211,070	211,070	DGS20424 管理費区分 無 単-27号
設計図作成: 機械設計 汚泥濃縮 (機械式) (増設)	日当り設計対象水量=21千m3: 機械設計に係るその他の補正=1.15: 設計図作成: 機械設計 度合ランク=ランク2:	式	1	505,687	505,687	DGS20425 管理費区分 無 単-28号
数量計算: 機械設計 汚泥濃縮 (機械式) (増設)	日当り設計対象水量=21千m3: 機械設計に係るその他の補正=1.15:	式	1	303,380	303,380	DGS20426 管理費区分 無 単-29号
照査: 機械設計 汚泥濃縮 (機械式) (増設)	日当り設計対象水量=21千m3: 機械設計に係るその他の補正=1.15: 照査の割合補正=80%:	式	1	47,740	47,740	DGS20427 管理費区分 無 単-30号
計					1,313,815	
単価					1,313,815	円/式
J01 工種別区分	機械設計					
J02 日当り設計対象水量	21 千m3					
J03 機械設計に係るその他の補正	1.15					
J04 計算(機能): 機械設計 度合ランク	ランク2					
J05 設計図作成: 機械設計 度合ランク	ランク2					
J06 別途計上項目の有無	無					

参考資料 (1)

単-2号 /

DGS20470

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
終末処理場 増設詳細設計 電気 汚泥濃縮 (機械式) /		式				
規格	電気設計 21千m3 1.15 ランク2 ランク2 無 /	単位			1	単価 / 1,180,119 /
設計計画: 電気設計 汚泥濃縮 (機械式) (増設) /	日当り設計対象水量=21千m3: 電気設計に係るその他の補正=1.15:	式	1 /	245,938 /	245,938 /	DGS20431 管理費区分 無 単-31号 /
計算 (機能): 電気設計 汚泥濃縮 (機械式) (増設) /	日当り設計対象水量=21千m3: 電気設計に係るその他の補正=1.15: 計算 (機能): 電気設計 度合 η =ランク2:	式	1 /	148,169 /	148,169 /	DGS20434 管理費区分 無 単-32号 /
設計図作成: 電気設計 汚泥濃縮 (機械式) (増設) /	日当り設計対象水量=21千m3: 電気設計に係るその他の補正=1.15: 設計図作成: 電気設計 度合 η =ランク2:	式	1 /	496,955 /	496,955 /	DGS20435 管理費区分 無 単-33号 /
数量計算 / 電気設計 汚泥濃縮 (機械式) (増設) /	日当り設計対象水量=21千m3: 電気設計に係るその他の補正=1.15:	式	1 /	241,472 /	241,472 /	DGS20436 管理費区分 無 単-34号 /
照査: 電気設計 汚泥濃縮 (機械式) (増設) /	日当り設計対象水量=21千m3: 電気設計に係るその他の補正=1.15: 照査の割合補正=79.7%:	式	1 /	47,585 /	47,585 /	DGS20437 管理費区分 無 単-35号 /
計					1,180,119 /	
単価					1,180,119 /	円/式
J01 工種別区分	電気設計 /					
J02 日当り設計対象水量	21 千m3 /					
J03 電気設計に係るその他の補正	1.15 /					
J04 計算 (機能): 電気設計 度合 η	ランク2 /					
J05 設計図作成: 電気設計 度合 η	ランク2 /					
J06 別途計上項目の有無	無 /					

参考資料 (1)

単-3号 /

DGS18460

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 <
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 <
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
終末処理場 増設詳細設計 機械 ポンプ室B (10~20m未満) /	機械設計 16.5千m3 1.15 45% ランク3 ランク3 無 /		式	1		1,151,895	
設計計画: 機械設計 ポンプ室B (増設) /	日当り設計対象水量=16.5千m3: 機械設計に係るその他の補正=1.15; ポンプ室機械設計歩掛割合=45%; /		式	1	274,816	274,816	DGS18421 管理費区分 無 単-36号 /
計算(機能): 機械設計 ポンプ室B (増設) /	日当り設計対象水量=16.5千m3: 機械設計に係るその他の補正=1.15; ポンプ室機械設計歩掛割合=45%; 計算(機能): 機械設計 度合 / ランク=ランク3 /		式	1	116,748	116,748	DGS18424 管理費区分 無 単-37号 /
設計図作成: 機械設計 ポンプ室B (増設) /	日当り設計対象水量=16.5千m3: 機械設計に係るその他の補正=1.15; ポンプ室機械設計歩掛割合=45%; 設計図作成: 機械設計 度合 / ランク=ランク3 /		式	1	352,996	352,996	DGS18425 管理費区分 無 単-38号 /
数量計算: 機械設計 ポンプ室B (増設) /	日当り設計対象水量=16.5千m3: 機械設計に係るその他の補正=1.15; ポンプ室機械設計歩掛割合=45%; /		式	1	352,608	352,608	DGS18426 管理費区分 無 単-39号 /
照査: 機械設計 ポンプ室B (増設) /	日当り設計対象水量=16.5千m3: 機械設計に係るその他の補正=1.15; ポンプ室機械設計歩掛割合=45%; 照査の割合補正=59.3%; /		式	1	54,727	54,727	DGS18427 管理費区分 無 単-40号 /
計						1,151,895	
単価						1,151,895	円/式
J01 工種別区分	機械設計 /						
J02 日当り設計対象水量	16.5 千m3 /						
J03 機械設計に係るその他の補正	1.15 /						
J04 ポンプ室機械設計歩掛割合	45 % /						
J05 計算(機能): 機械設計 度合ランク	ランク3 /						
J06 設計図作成: 機械設計 度合ランク	ランク3 /						
J07 別途計上項目の有無	無 /						

参考資料 (1)

単-4号 /

DGS18470

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
終末処理場 増設詳細設計 電気 ポンプ室B (10~20m未満) /		式				
規格	電気設計 16.5千m3 1.15 / 100% / ランク3 ランク3 無 /	単位			1	単価 / 1,282,218 /
設計計画: 電気設計 ポンプ室B (増設) /	日当り設計対象水量=16.5千m3 / 電気設計に係るその他の補正=1.15 / ポンプ室電気設計歩掛割合=100% /	式	1 /	305,377 /	305,377 /	DGS18431 管理費区分 無 単-41号 /
計算(機能): 電気設計 ポンプ室B (増設) /	日当り設計対象水量=16.5千m3 / 電気設計に係るその他の補正=1.15 / ポンプ室電気設計歩掛割合=100% / 計算(機能): 電気設計 度合ランク=ランク3 /	式	1 /	132,045 /	132,045 /	DGS18434 管理費区分 無 単-42号 /
設計図作成: 電気設計 ポンプ室B (増設) /	日当り設計対象水量=16.5千m3 / 電気設計に係るその他の補正=1.15 / ポンプ室電気設計歩掛割合=100% / 設計図作成: 電気設計 度合ランク=ランク3 /	式	1 /	401,159 /	401,159 /	DGS18435 管理費区分 無 単-43号 /
数量計算: 電気設計 ポンプ室B (増設) /	日当り設計対象水量=16.5千m3 / 電気設計に係るその他の補正=1.15 / ポンプ室電気設計歩掛割合=100% /	式	1 /	356,226 /	356,226 /	DGS18436 管理費区分 無 単-44号 /
照査: 電気設計 ポンプ室B (増設) /	日当り設計対象水量=16.5千m3 / 電気設計に係るその他の補正=1.15 / ポンプ室電気設計歩掛割合=100% / 照査の割合補正=58.2% /	式	1 /	87,411 /	87,411 /	DGS18437 管理費区分 無 単-45号 /
計					1,282,218 /	
単価					1,282,218 /	円/式
J01 工種別区分	電気設計 /					
J02 日当り設計対象水量	16.5 千m3 /					
J03 電気設計に係るその他の補正	1.15 /					
J04 ポンプ室電気設計歩掛割合	100 % /					
J05 計算(機能): 電気設計 度合ランク	ランク3 /					
J06 設計図作成: 電気設計 度合ランク	ランク3 /					
J07 別途計上項目の有無	無 /					

参考資料 (1)

単-5号/

DGS50870

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ場 改築詳細設計 電気 ポンプ室 /	電気設計 0.08m3 0.333 15% 100% 40% 50% 140% 72.4% 無 /				1		54,176 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画: 電気設計 ポンプ室 (改築) /	sec当り設計対象水量=0.08m3 / 電気設計に係るその他の補正=0.333 / ポンプ室電気設計歩掛割合=15% / 設計計画 作業度合い率=100% /	式	1 /	9,084 /	9,084 /	DGS50831 管理費区分 無 単-46号 /	
計算(機能): 電気設計 ポンプ室 (改築) /	sec当り設計対象水量=0.08m3 / 電気設計に係るその他の補正=0.333 / ポンプ室電気設計歩掛割合=15% / 計算(機能) 作業度合い率=40% /	式	1 /	5,157 /	5,157 /	DGS50834 管理費区分 無 単-47号 /	
設計図作成: 電気設計 ポンプ室 (改築) /	sec当り設計対象水量=0.08m3 / 電気設計に係るその他の補正=0.333 / ポンプ室電気設計歩掛割合=15% / 設計図作成 作業度合い率=50% /	式	1 /	16,863 /	16,863 /	DGS50835 管理費区分 無 単-48号 /	
数量計算: 電気設計 ポンプ室 (改築) /	sec当り設計対象水量=0.08m3 / 電気設計に係るその他の補正=0.333 / ポンプ室電気設計歩掛割合=15% / 数量計算 作業度合い率=140% /	式	1 /	19,523 /	19,523 /	DGS50836 管理費区分 無 単-49号 /	
照査: 電気設計 ポンプ室 (改築) /	sec当り設計対象水量=0.08m3 / 電気設計に係るその他の補正=0.333 / ポンプ室電気設計歩掛割合=15% / 照査の割合補正(度合率合)=72.4% /	式	1 /	3,549 /	3,549 /	DGS50837 管理費区分 無 単-50号 /	
計					54,176 /		
単価					54,176 /	円/式	
J01 工種別区分	電気設計 /						
J02 sec当り設計対象水量	0.08 m3 /						
J03 電気設計に係るその他の補正	0.333 /						
J04 ポンプ室電気設計歩掛割合	15 % /						
J05 設計計画 作業度合い率	100 % /						
J06 計算(機能) 作業度合い率	40 % /						

参考資料 (1)

単-5号 /

DGS50870

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ポンプ場 改築詳細設計 電気 ポンプ室 /	電気設計 0.08m3 0.333 15% 100% 40% 50% 140% 72.4% 無 /			1		54,176 /	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J07	設計図作成 作業度合い率	50 % /					
J08	数量計算 作業度合い率	140 % /					
J09	照査の割合補正(度合率含)	72.4 % /					
J10	別途計上項目の有無	無 /					

参考資料 (1)

単-6号 /

DGS50970

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ポンプ場 改築詳細設計 電気 流出きよ /	電気設計 0.36m3 0.333 30% 100% 40% 50% 140% 78.2% 無			1		16,877 /	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 / 電気設計 流出きよ (改築) /	sec当り設計対象水量=0.36m3 / 電気設計に係るその他の補正=0.333 / 流出きよ 電気設計歩掛割合=30% ; 設計計画 作業度合い率=100% : /	式	1	2,676 /	2,676 /	DGS50931 管理費区分 無 単-51号 /	
計算 (機能) / 電気設計 流出きよ (改築) /	sec当り設計対象水量=0.36m3 / 電気設計に係るその他の補正=0.333 / 流出きよ 電気設計歩掛割合=30% ; 計算 (機能) 作業度合い率=40% : /	式	1	953 /	953 /	DGS50934 管理費区分 無 単-52号 /	
設計図作成 / 電気設計 流出きよ (改築) /	sec当り設計対象水量=0.36m3 / 電気設計に係るその他の補正=0.333 / 流出きよ 電気設計歩掛割合=30% ; 設計図作成 作業度合い率=50% : /	式	1	4,912 /	4,912 /	DGS50935 管理費区分 無 単-53号 /	
数量計算 / 電気設計 流出きよ (改築) /	sec当り設計対象水量=0.36m3 / 電気設計に係るその他の補正=0.333 / 流出きよ 電気設計歩掛割合=30% ; 数量計算 作業度合い率=140% : /	式	1	6,263 /	6,263 /	DGS50936 管理費区分 無 単-54号 /	
照査 / 電気設計 流出きよ (改築) /	sec当り設計対象水量=0.36m3 / 電気設計に係るその他の補正=0.333 / 流出きよ 電気設計歩掛割合=30% ; 照査の割合補正 (度合率含) =78.2% : /	式	1	2,073 /	2,073 /	DGS50937 管理費区分 無 単-55号 /	
計					16,877 /		
単価					16,877 /	円 / 式	
J01 工種別区分	電気設計 /						
J02 sec当り設計対象水量	0.36 m3 /						
J03 電気設計に係るその他の補正	0.333 /						
J04 流出きよ 電気設計歩掛割合	30 % /						
J05 設計計画 作業度合い率	100 % /						
J06 計算 (機能) 作業度合い率	40 % /						

参考資料 (1)

単-6号 /

DGS50970

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
ポンプ場 改築詳細設計 電気 流出きよ /	電気設計 0.36m3 0.333 30% 100% 40% 50% 140% 78.2% 無 /					1 /	16,877 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J07 設計図作成 作業度合い率	50 % /						
J08 数量計算 作業度合い率	140 % /						
J09 照査の割合補正(度合率含)	78.2 % /						
J10 別途計上項目の有無	無						

参考資料 (1)

単-7号 / DGS50970

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	ポンプ場 改築詳細設計 電気 流出きよ /							式	数量	1	単価	14,488 /
規格	電気設計 0.09m3 0.333 30% 100% 40% 50% 140% 78.2% 無 /							単位				
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要					
設計計画：電気設計 流出きよ (改築) /	sec当り設計対象水量=0.09m3 / 電気設計に係るその他の補正=0.333 / 流出きよ電気設計歩掛割合=30% / 設計計画 作業度合い率=100% /		式	1 /	2,274	2,274 /	DGS50931 管理費区分 無 単-56号 /					
計算(機能)：電気設計 流出きよ (改築) /	sec当り設計対象水量=0.09m3 / 電気設計に係るその他の補正=0.333 / 流出きよ電気設計歩掛割合=30% / 計算(機能) 作業度合い率=40% /		式	1 /	834	834 /	DGS50934 管理費区分 無 単-57号 /					
設計図作成：電気設計 流出きよ (改築) /	sec当り設計対象水量=0.09m3 / 電気設計に係るその他の補正=0.333 / 流出きよ電気設計歩掛割合=30% / 設計図作成 作業度合い率=50% /		式	1 /	4,175	4,175 /	DGS50935 管理費区分 無 単-58号 /					
数量計算：電気設計 流出きよ (改築) /	sec当り設計対象水量=0.09m3 / 電気設計に係るその他の補正=0.333 / 流出きよ電気設計歩掛割合=30% / 数量計算 作業度合い率=140% /		式	1 /	5,399	5,399 /	DGS50936 管理費区分 無 単-59号 /					
照査：電気設計 流出きよ (改築) /	sec当り設計対象水量=0.09m3 / 電気設計に係るその他の補正=0.333 / 流出きよ電気設計歩掛割合=30% / 照査の割合補正(度合率含)=78.2% /		式	1 /	1,806	1,806 /	DGS50937 管理費区分 無 単-60号 /					
計						14,488 /						
単価						14,488 /	円/式					
J01 工種別区分	電気設計 /											
J02 sec当り設計対象水量	0.09 m3 /											
J03 電気設計に係るその他の補正	0.333 /											
J04 流出きよ電気設計歩掛割合	30 % /											
J05 設計計画 作業度合い率	100 % /											
J06 計算(機能) 作業度合い率	40 % /											

参考資料 (1)

単-7号 / DGS50970

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ場 改築詳細設計 電気 流出きょ						
規格	電気設計 0.09m3 0.333 30% 100% 40% 50% 140% 78.2% 無				1	14,488
J07 設計図作成 作業度合い率	50 %					
J08 数量計算 作業度合い率	140 %					
J09 照査の割合補正(度合率含)	78.2 %					
J10 別途計上項目の有無	無					

参考資料 (1)

単-8号 /

DGS50970

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	ポンプ場 改築詳細設計 電気 流出きょ /							式	数量	1	単価	15,220 /
規格	電気設計 0.13m3 0.333 30% 100% 40% 50% 140% 78.2% 無 /							単位				
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要					
設計計画：電気設計 流出きょ (改築) /	sec当り設計対象水量=0.13m3 / 電気設計に係るその他の補正=0.333 / 流出きょ電気設計歩掛割合=30% ; 設計計画 作業度合い率=100% ; /		式	1 /	2,408 /	2,408 /	DGS50931 管理費区分 無 単-61号 /					
計算(機能)：電気設計 流出きょ (改築) /	sec当り設計対象水量=0.13m3 ; 電気設計に係るその他の補正=0.333 / 流出きょ電気設計歩掛割合=30% ; 計算(機能) 作業度合い率=40% /		式	1 /	894 /	894 /	DGS50934 管理費区分 無 単-62号 /					
設計図作成：電気設計 流出きょ (改築) /	sec当り設計対象水量=0.13m3 ; 電気設計に係るその他の補正=0.333 / 流出きょ電気設計歩掛割合=30% ; 設計図作成 作業度合い率=50% ; /		式	1 /	4,420 /	4,420 /	DGS50935 管理費区分 無 単-63号 /					
数量計算：電気設計 流出きょ (改築) /	sec当り設計対象水量=0.13m3 ; 電気設計に係るその他の補正=0.333 / 流出きょ電気設計歩掛割合=30% ; 数量計算 作業度合い率=140% /		式	1 /	5,625 /	5,625 /	DGS50936 管理費区分 無 単-64号 /					
照査：電気設計 流出きょ (改築) /	sec当り設計対象水量=0.13m3 ; 電気設計に係るその他の補正=0.333 ; 流出きょ電気設計歩掛割合=30% ; 照査の割合補正(度合率含)=78.2% ; /		式	1 /	1,873 /	1,873 /	DGS50937 管理費区分 無 単-65号 /					
計						15,220 /						
単価						15,220 /	円/式					
J01 工種別区分	電気設計 /											
J02 sec当り設計対象水量	0.13 m3 /											
J03 電気設計に係るその他の補正	0.333 /											
J04 流出きょ電気設計歩掛割合	30 % /											
J05 設計計画 作業度合い率	100 % /											
J06 計算(機能) 作業度合い率	40 % /											

参考資料 (1)

単-8号 /

DGS50970

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 ✓
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 ✓
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ポンプ場 改築詳細設計 電気 流きょ /	電気設計 0.13m3 0.333 30% 100% 40% 50% 140% 78.2% 無 /			1		15,220 /	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J07 設計図作成 作業度合い率	✓ 50 % /						
J08 数量計算 作業度合い率	✓ 140 % /						
J09 照査の割合補正(度合率含)	✓ 78.2 % /						
J10 別途計上項目の有無	無 /						

参考資料 (1)

単-9号

DCS50850

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ場 改築詳細設計 建築 ポンプ室 /	建築設計 0.08m3 0.333 15% 100% 0% 40% 60% 80% 68.3% 無 /					1	125,222 /
設計計画：建築設計 ポンプ室 (改築)	sec当り設計対象水量=0.08m3 / 建築設計に係るその他の補正=0.333 / ポンプ室建築設計歩掛割合=15% / 設計計画 作業度合い率=100% /	式		1	25,951	25,951 /	DGS50811 管理費区分 無 単-66号 /
計算 (機能)：建築設計 ポンプ室 (改築)	sec当り設計対象水量=0.08m3 / 建築設計に係るその他の補正=0.333 / ポンプ室建築設計歩掛割合=15% / 計算 (機能) 作業度合い率=40% /	式		1	4,652	4,652 /	DGS50814 管理費区分 無 単-67号 /
設計図作成：建築設計 ポンプ室 (改築)	sec当り設計対象水量=0.08m3 / 建築設計に係るその他の補正=0.333 / ポンプ室建築設計歩掛割合=15% / 設計図作成 作業度合い率=60% /	式		1	56,388	56,388 /	DGS50815 管理費区分 無 単-68号 /
数量計算 / 建築設計 ポンプ室 (改築)	sec当り設計対象水量=0.08m3 / 建築設計に係るその他の補正=0.333 / ポンプ室建築設計歩掛割合=15% / 数量計算 作業度合い率=80% /	式		1	31,639	31,639 /	DGS50816 管理費区分 無 単-69号 /
照査：建築設計 ポンプ室 (改築)	sec当り設計対象水量=0.08m3 / 建築設計に係るその他の補正=0.333 / ポンプ室建築設計歩掛割合=15% / 照査の割合補正 (度合率含) =68.3% /	式		1	6,592	6,592 /	DGS50817 管理費区分 無 単-70号 /
計						125,222 /	
単価						125,222 /	円 / 式
J01 工種別区分	建築設計 /						
J02 sec当り設計対象水量	0.08 m3 /						
J03 建築設計に係るその他の補正	0.333 /						
J04 ポンプ室建築設計歩掛割合	15 % /						
J05 設計計画 作業度合い率	100 % /						
J06 計算 (構造) 作業度合い率	0 % /						

参考資料 (1)

単-9号 DGS50850

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 ✓
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 ✓
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ポンプ場 改築詳細設計 建築 ポンプ室 ✓	建築設計 0.08m3 0.333 15% 100% 0% 40% 60% 80% 68.3% 無 ✓			1		125,222 ✓	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J07 計算(機能) 作業度合い率	✓40 % ✓						
J08 設計図作成 作業度合い率	✓60 % ✓						
J09 数量計算 作業度合い率	✓80 % ✓						
J10 照査の割合補正(度合率含)	✓68.3 % ✓						
J11 別途計上項目の有無	✓無 ✓						

参考資料 (1)

単-10号 / DGS50970

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ場 改築詳細設計 電気 流出きよ /	電気設計 0.23m3 0.5 30% 100% 40% 50% 140% 78.2% 無 /				1		24,192 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 / 電気設計 流出きよ (改築) /	sec当り設計対象水量=0.23m3 / 電気設計に係るその他の補正=0.5 / 流出きよ電気設計歩掛割合=30% / 設計計画 作業度合い率=100% /	式	1 /	3,813 /	3,813 /	DGS50931 管理費区分 無 単-71号 /	
計算(機能) / 電気設計 流出きよ (改築) /	sec当り設計対象水量=0.23m3 / 電気設計に係るその他の補正=0.5 / 流出きよ電気設計歩掛割合=30% / 計算(機能) 作業度合い率=40% /	式	1 /	1,370 /	1,370 /	DGS50934 管理費区分 無 単-72号 /	
設計図作成 / 電気設計 流出きよ (改築) /	sec当り設計対象水量=0.23m3 / 電気設計に係るその他の補正=0.5 / 流出きよ電気設計歩掛割合=30% / 設計図作成 作業度合い率=50% /	式	1 /	7,036 /	7,036 /	DGS50935 管理費区分 無 単-73号 /	
数量計算 / 電気設計 流出きよ (改築) /	sec当り設計対象水量=0.23m3 / 電気設計に係るその他の補正=0.5 / 流出きよ電気設計歩掛割合=30% / 数量計算 作業度合い率=140% /	式	1 /	8,963 /	8,963 /	DGS50936 管理費区分 無 単-74号 /	
照査 / 電気設計 流出きよ (改築) /	sec当り設計対象水量=0.23m3 / 電気設計に係るその他の補正=0.5 / 流出きよ電気設計歩掛割合=30% / 照査の割合補正(度合率含)=78.2% /	式	1 /	3,010 /	3,010 /	DGS50937 管理費区分 無 単-75号 /	
計						24,192 /	
単価						24,192 / 円/式	
J01 工種別区分	電気設計 /						
J02 sec当り設計対象水量	0.23 m3 /						
J03 電気設計に係るその他の補正	0.5 /						
J04 流出きよ電気設計歩掛割合	30 % /						
J05 設計計画 作業度合い率	100 % /						
J06 計算(機能) 作業度合い率	40 % /						

参考資料 (1)

単-10号 / DGS50970

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	ポンプ場 改築詳細設計 電気 流いきよ /						式					
規格	電気設計 0.23m3 0.5 30% 100% 40% 50% 140% 78.2% 無 /						単位		数量	1	単価	24,192 /
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
J07	設計図作成 作業度合い率	50 % /										
J08	数量計算 作業度合い率	140 % /										
J09	照査の割合補正(度合率含)	78.2 % /										
J10	別途計上項目の有無	無 /										

参考資料 (1)

単-11号

DGS50970

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括労務調整週休	00.00% -1.0000

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
ポンプ場 改築詳細設計 電気 流出きよ	電気設計 0.14m3 0.5 30% 100% 40% 50% 140% 78.2% 無		1		22,800	
設計計画：電気設計 流出きよ (改築)	sec当り設計対象水量=0.14m3；電気設計に係るその他の補正=0.5；流出きよ電気設計歩掛割合=30%；設計計画 作業度合い率=100%；	式	1	3,612	3,612	DGS50931 管理費区分 無 単-76号
計算(機能)：電気設計 流出きよ (改築)	sec当り設計対象水量=0.14m3；電気設計に係るその他の補正=0.5；流出きよ電気設計歩掛割合=30%；計算(機能) 作業度合い率=40%；	式	1	1,311	1,311	DGS50934 管理費区分 無 単-77号
設計図作成：電気設計 流出きよ (改築)	sec当り設計対象水量=0.14m3；電気設計に係るその他の補正=0.5；流出きよ電気設計歩掛割合=30%；設計図作成 作業度合い率=50%；	式	1	6,631	6,631	DGS50935 管理費区分 無 単-78号
数量計算：電気設計 流出きよ (改築)	sec当り設計対象水量=0.14m3；電気設計に係るその他の補正=0.5；流出きよ電気設計歩掛割合=30%；数量計算 作業度合い率=140%；	式	1	8,437	8,437	DGS50936 管理費区分 無 単-79号
照査；電気設計 流出きよ (改築)	sec当り設計対象水量=0.14m3；電気設計に係るその他の補正=0.5；流出きよ電気設計歩掛割合=30%；照査の割合補正(度合率含)=78.2%；	式	1	2,809	2,809	DGS50937 管理費区分 無 単-80号
計					22,800	
単価					22,800	円/式
J01 工種別区分	電気設計					
J02 sec当り設計対象水量	0.14 m3					
J03 電気設計に係るその他の補正	0.5					
J04 流出きよ電気設計歩掛割合	30 %					
J05 設計計画 作業度合い率	100 %					
J06 計算(機能) 作業度合い率	40 %					

参考資料 (1)

単-11号

DGS50970

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ポンプ場 改築詳細設計 電気 流いきよ	電気設計 0.14m3 0.5 30% 100% 40% 50% 140% 78.2% 無 /			1		22,800 /	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J07 設計図作成 作業度合い率	50 % /						
J08 数量計算 作業度合い率	140 % /						
J09 照査の割合補正(度合率含)	78.2 % /						
J10 別途計上項目の有無	無 /						

参考資料 (1)

単-12号 /

DGS50970

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ場 改築詳細設計 電気 流出きよ /	電気設計 0.06m3 0.5 30% 100% 40% 50% 140% 78.2% 無 /	式	1		21,803	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画：電気設計 流出きよ (改築) /	sec当り設計対象水量=0.06m3 / 電気設計に係るその他の補正=0.5 / 流出きよ 電気設計歩掛割合=30% : 設計計画 作業度合い率=100% /	式	1 /	3,478 /	3,478 /	DGS50931 管理費区分 無 単-81号 /
計算(機能)：電気設計 流出きよ (改築) /	sec当り設計対象水量=0.06m3 / 電気設計に係るその他の補正=0.5 / 流出きよ 電気設計歩掛割合=30% : 計算(機能) 作業度合い率=40% /	式	1 /	1,251 /	1,251 /	DGS50934 管理費区分 無 単-82号 /
設計図作成：電気設計 流出きよ (改築) /	sec当り設計対象水量=0.06m3 / 電気設計に係るその他の補正=0.5 / 流出きよ 電気設計歩掛割合=30% / 設計図作成 作業度合い率=50% /	式	1 /	6,299 /	6,299 /	DGS50935 管理費区分 無 単-83号 /
数量計算：電気設計 流出きよ (改築) /	sec当り設計対象水量=0.06m3 / 電気設計に係るその他の補正=0.5 / 流出きよ 電気設計歩掛割合=30% / 数量計算 作業度合い率=140% /	式	1 /	8,099 /	8,099 /	DGS50936 管理費区分 無 単-84号 /
照査：電気設計 流出きよ (改築) /	sec当り設計対象水量=0.06m3 / 電気設計に係るその他の補正=0.5 / 流出きよ 電気設計歩掛割合=30% / 照査の割合補正(度合率含)=78.2% : /	式	1 /	2,676 /	2,676 /	DGS50937 管理費区分 無 単-85号 /
計					21,803 /	
単価					21,803 /	円/式
J01 工種別区分	電気設計 /					
J02 sec当り設計対象水量	0.06 m3 /					
J03 電気設計に係るその他の補正	0.5 /					
J04 流出きよ電気設計歩掛割合	30 % /					
J05 設計計画 作業度合い率	100 % /					
J06 計算(機能) 作業度合い率	40 % /					

参考資料 (1)

単-12号 / DGS50970

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	ポンプ場 改築詳細設計 電気 流いきよ /							式					
規格	電気設計 0.06m3 0.5 30% 100% 40% 50% 140% 78.2% 無 /							単位		数量	1	単価	21,803 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要							
J07 設計図作成 作業度合い率	50 % /												
J08 数量計算 作業度合い率	140 % /												
J09 照査の割合補正(度合率含)	78.2 % /												
J10 別途計上項目の有無	無												

参考資料 (1)

単-13号 /

DGS51301

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	283,100 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現地調査 ポンプ場改築実施設計 (基本設計及び詳細設計) /	標準 2							
主任技師 /	直接人件費	人	1 /	66,900	66,900 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (A) /	同上	人	2 /	59,600	119,200 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (B) /	同上	人	2 /	48,500	97,000 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%		
計					283,100 /			
単価					283,100 /	円/回		
J01 業務内容区分	標準							
J02 業務該当工種数 (現地調査)	2 /							

参考資料 (1)

単-14号 /

DGS58000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
終末処理場 改築詳細設計 土木 汚泥濃縮 (重力濃縮タンク) /	土木設計 42.1千m3 1 10% 100% 0% 40% 60% 80% 50.1% 無 /	式	1	37,454	37,454	DGS58001 管理費区分 無 単-86号 /
設計計画: 土木設計 汚泥濃縮(重力濃縮効) / (改築)	日当り設計対象水量=42.1千m3 / 土木設計に係るその他の補正=1 / 汚泥濃縮土木設計歩掛割合=10% / 設計計画 作業度合い率=100% /	式	1 /	37,454	37,454 /	DGS58001 管理費区分 無 単-86号 /
計算 (機能) / 土木設計 汚泥濃縮(重力濃縮効) (改築)	日当り設計対象水量=42.1千m3 / 土木設計に係るその他の補正=1 / 汚泥濃縮土木設計歩掛割合=10% / 計算(機能) 作業度合い率=40% /	式	1 /	6,645	6,645 /	DGS58004 管理費区分 無 単-87号 /
設計図作成 / 土木設計 汚泥濃縮(重力濃縮効) (改築) /	日当り設計対象水量=42.1千m3 / 土木設計に係るその他の補正=1 / 汚泥濃縮土木設計歩掛割合=10% / 設計図作成 作業度合い率=60% /	式	1 /	75,466	75,466 /	DGS58005 管理費区分 無 単-88号 /
数量計算: 土木設計 汚泥濃縮(重力濃縮効) (改築) /	日当り設計対象水量=42.1千m3 / 土木設計に係るその他の補正=1 / 汚泥濃縮土木設計歩掛割合=10% / 数量計算 作業度合い率=80% /	式	1 /	44,370	44,370 /	DGS58006 管理費区分 無 単-89号 /
照査: 土木設計 汚泥濃縮(重力濃縮効) (改築) /	日当り設計対象水量=42.1千m3 / 土木設計に係るその他の補正=1 / 汚泥濃縮土木設計歩掛割合=10% / 照査の割合補正(度合率合)=50.1% /	式	1 /	11,684	11,684 /	DGS58007 管理費区分 無 単-90号 /
計					175,619 /	
単価					175,619 /	円/式
J01 工種別区分	土木設計 /					
J02 日当り設計対象水量	42.1 千m3 /					
J03 土木設計に係るその他の補正	1 /					
J04 汚泥濃縮土木設計歩掛割合	10 % /					
J05 設計計画 作業度合い率	100 % /					
J06 計算(構造) 作業度合い率	0 % /					

参考資料 (1)

単-14号 / DGS58000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 ✓ 令和 8年 2月 1日 ✓ 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	終末処理場 改築詳細設計 土木 汚泥濃縮 (重力濃縮タンク) /						式					
規格	土木設計 42.1千m3 1 10% 100% 0% 40% 60% 80% 50.1% 無 /						単位		数量	1	単価	175,619 /
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
J07	計算(機能) 作業度合い率	40 % ✓										
J08	設計図作成 作業度合い率	60 % ✓										
J09	数量計算 作業度合い率	80 % ✓										
J10	照査の割合補正(度合率含)	50.1 % ✓										
J11	別途計上項目の有無	無 /										

参考資料 (1)

単-15号 / DGS58060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
終末処理場 改築詳細設計 機械 汚泥濃縮 (重力濃縮タンク) /		式				
規格	機械設計 42.1千m3 1 55% 100% 40% 50% 140% 70% 無 /	単位			1	単価 / 332,939 /
設計計画 / 機械設計 汚泥濃縮(重力濃縮タ)	日当り設計対象水量=42.1千m3: 機械設計に係るその他の補正=1: 汚泥濃縮機械設計歩掛割合=55%: 設計計画 作業度合い率=100%:	式	1 /	35,882 /	35,882 /	DGS58021 管理費区分 無 単-91号 /
計算 (機能) / 機械設計 汚泥濃縮(重力濃縮タ)	日当り設計対象水量=42.1千m3: 機械設計に係るその他の補正=1: 汚泥濃縮機械設計歩掛割合=55%: 計算(機能) 作業度合い率=40%:	式	1 /	32,374 /	32,374 /	DGS58024 管理費区分 無 単-92号 /
設計図作成 / 機械設計 汚泥濃縮(重力濃縮タ)	日当り設計対象水量=42.1千m3: 機械設計に係るその他の補正=1: 汚泥濃縮機械設計歩掛割合=55%: 設計図作成 作業度合い率=50%:	式	1 /	111,835 /	111,835 /	DGS58025 管理費区分 無 単-93号 /
数量計算 / 機械設計 汚泥濃縮(重力濃縮タ)	日当り設計対象水量=42.1千m3: 機械設計に係るその他の補正=1: 汚泥濃縮機械設計歩掛割合=55%: 数量計算 作業度合い率=140%:	式	1 /	127,738 /	127,738 /	DGS58026 管理費区分 無 単-94号 /
照査 / 機械設計 汚泥濃縮(重力濃縮タ)(改築) /	日当り設計対象水量=42.1千m3: 機械設計に係るその他の補正=1: 汚泥濃縮機械設計歩掛割合=55%: 照査の割合補正(度合率含)=70%:	式	1 /	25,110 /	25,110 /	DGS58027 管理費区分 無 単-95号 /
計					332,939 /	
単価					332,939 /	円/式
J01 工種別区分	機械設計 /					
J02 日当り設計対象水量	42.1 千m3 /					
J03 機械設計に係るその他の補正	1 /					
J04 汚泥濃縮機械設計歩掛割合	55 % /					
J05 設計計画 作業度合い率	100 % /					
J06 計算(機能) 作業度合い率	40 % /					

参考資料 (1)

単-15号

DGS58060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	終末処理場 改築詳細設計 機械 汚泥濃縮 (重力濃縮タンク) /							式	数量	1	単価	332,939
	機械設計 42.1千m3 1 55% 100% 40% 50% 140% 70% 無 /											
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
	J07 設計図作成 作業度合い率	50 % /										
	J08 数量計算 作業度合い率	140 % /										
	J09 照査の割合補正(度合率含)	70 %										
	J10 別途計上項目の有無	無 /										

参考資料 (1)

単-16号 / DGS58070

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
終末処理場 改築詳細設計 電気 汚泥濃縮 (重力濃縮タンク)	電気設計 42.1千m3 1 100% 100% 40% 50% 140% 76.4% 無	式	1			378,020
設計計画：電気設計 汚泥濃縮(重力濃縮タ)	日当り設計対象水量=42.1千m3 / 電気設計に係るその他の補正=1 / 汚泥濃縮電気設計歩掛割合=100% / 設計計画 作業度合い率=100% /	式	1	56,329	56,329	DGS58031 管理費区分 無 単-96号
計算(機能)：電気設計 汚泥濃縮(重力濃縮タ)	日当り設計対象水量=42.1千m3 / 電気設計に係るその他の補正=1 / 汚泥濃縮電気設計歩掛割合=100% / 計算(機能) 作業度合い率=40% /	式	1	43,506	43,506	DGS58034 管理費区分 無 単-97号
設計図作成：電気設計 汚泥濃縮(重力濃縮タ)	日当り設計対象水量=42.1千m3 / 電気設計に係るその他の補正=1 / 汚泥濃縮電気設計歩掛割合=100% / 設計図作成 作業度合い率=50% /	式	1	82,894	82,894	DGS58035 管理費区分 無 単-98号
数量計算：電気設計 汚泥濃縮(重力濃縮タ)	日当り設計対象水量=42.1千m3 / 電気設計に係るその他の補正=1 / 汚泥濃縮電気設計歩掛割合=100% / 数量計算 作業度合い率=140% /	式	1	152,208	152,208	DGS58036 管理費区分 無 単-99号
照査：電気設計 汚泥濃縮(重力濃縮タ)(改)	日当り設計対象水量=42.1千m3 / 電気設計に係るその他の補正=1 / 汚泥濃縮電気設計歩掛割合=100% / 照査の割合補正(度合率含)=76.4% /	式	1	43,083	43,083	DGS58037 管理費区分 無 単-100号
計					378,020	
単価					378,020 /	円/式
J01 工種別区分	電気設計					
J02 日当り設計対象水量	42.1 千m3					
J03 電気設計に係るその他の補正	1					
J04 汚泥濃縮電気設計歩掛割合	100 %					
J05 設計計画 作業度合い率	100 %					
J06 計算(機能) 作業度合い率	40 %					

参考資料 (1)

単-16号 / DGS58070

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 ✓
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 ✓
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	終末処理場 改築詳細設計 電気 汚泥濃縮 (重力濃縮タンク) /						式					
規格	電気設計 42.1千m3 1 100% 100% 40% 50% 140% 76.4% 無 ✓						単位		数量	1	単価	378,020 ✓
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
J07	設計図作成 作業度合い率	50 % ✓										
J08	数量計算 作業度合い率	140 % ✓										
J09	照査の割合補正(度合率含)	76.4 % ✓										
J10	別途計上項目の有無	無										

参考資料 (1)

単-17号 /

WYB00003

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中性化試験 /		測点	1 /	15,260 /	15,260 /	WYB00004 管理費区分 無 単-101号 /
報告書作成工	中性化試験工	測点	1 /	5,901 /	5,901 /	WYB00005 管理費区分 無 単-102号 /
計					21,161 /	
単価					21,161 /	円/測点

参考資料 (1)

単-18号 /

DCS58160

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
終末処理場 改築詳細設計 機械 汚泥濃縮 (機械式) /	機械設計 21千m3 1.15 100% 100% 80% 100% 140% 104.8% 無 /			1		1,696,848	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設計計画 / 機械設計 汚泥濃縮 (機械式) (改築) /	日当り設計対象水量=21千m3 / 機械設計に係るその他の補正=1.15 / 汚泥濃縮機械設計歩掛割合=100% / 設計計画 作業度合い率=100% /	式	1 /	245,938 /	245,938 /	DGS58121 管理費区分 無 単-103号 /	
計算 (機能) / 機械設計 汚泥濃縮 (機械式) (改築) /	日当り設計対象水量=21千m3 / 機械設計に係るその他の補正=1.15 / 汚泥濃縮機械設計歩掛割合=100% / 計算 (機能) 作業度合い率=80% /	式	1 /	241,224 /	241,224 /	DGS58124 管理費区分 無 単-104号 /	
設計図作成 / 機械設計 汚泥濃縮 (機械式) (改築) /	日当り設計対象水量=21千m3 / 機械設計に係るその他の補正=1.15 / 汚泥濃縮機械設計歩掛割合=100% / 設計図作成 作業度合い率=100% /	式	1 /	722,414 /	722,414 /	DGS58125 管理費区分 無 単-105号 /	
数量計算 / 機械設計 汚泥濃縮 (機械式) (改築) /	日当り設計対象水量=21千m3 / 機械設計に係るその他の補正=1.15 / 汚泥濃縮機械設計歩掛割合=100% / 数量計算 作業度合い率=140% /	式	1 /	424,730 /	424,730 /	DGS58126 管理費区分 無 単-106号 /	
照査 / 機械設計 汚泥濃縮 (機械式) (改築) /	日当り設計対象水量=21千m3 / 機械設計に係るその他の補正=1.15 / 汚泥濃縮機械設計歩掛割合=100% / 照査の割合補正 (度合率含) =104.8% /	式	1 /	62,542 /	62,542 /	DGS58127 管理費区分 無 単-107号 /	
計					1,696,848 /		
単価					1,696,848 /	円 / 式	
J01 工種別区分	機械設計 /						
J02 日当り設計対象水量	21 千m3 /						
J03 機械設計に係るその他の補正	1.15 /						
J04 汚泥濃縮機械設計歩掛割合	100 % /						
J05 設計計画 作業度合い率	100 % /						
J06 計算 (機能) 作業度合い率	80 % /						

参考資料 (1)

単-18号

DGS58160

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 ✓
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 ✓
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格/条件							単位	式	数量	単価	金額	摘要
終末処理場 改築詳細設計 機械 汚泥濃縮 (機械式)	機械設計 21千m3 1.15 100% 100% 80% 100% 140% 104.8% 無							単位		1	単価	1,696,848	
J07 設計図作成 作業度合い率	100 % /												
J08 数量計算 作業度合い率	140 % /												
J09 照査の割合補正(度合率含)	104.8 % /												
J10 別途計上項目の有無	無 /												

参考資料 (1)

単-19号 / DGS58170

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
終末処理場 改築詳細設計 電気 汚泥濃縮 (機械式) /	電気設計 21千m3 1.15 100% 100% 80% 100% 140% 104.9% 無 /	式	1		1,525,894	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 / 電気設計 汚泥濃縮 (機械式) (改築) /	日当り設計対象水量=21千m3 / 電気設計に係るその他の補正=1.15 / 汚泥濃縮電気設計歩掛割合=100% / 設計計画 作業度合い率=10% /	式	1	245,938	245,938	DGS58131 管理費区分 無 単-108号 /
計算 (機能) / 電気設計 汚泥濃縮 (機械式) (改築) /	日当り設計対象水量=21千m3 / 電気設計に係るその他の補正=1.15 / 汚泥濃縮電気設計歩掛割合=100% / 計算 (機能) 作業度合い率=80% /	式	1	169,337	169,337	DGS58134 管理費区分 無 単-109号 /
設計図作成 / 電気設計 汚泥濃縮 (機械式) (改築) /	日当り設計対象水量=21千m3 / 電気設計に係るその他の補正=1.15 / 汚泥濃縮電気設計歩掛割合=100% / 設計図作成 作業度合い率=100% /	式	1	709,940	709,940	DGS58135 管理費区分 無 単-110号 /
数量計算 / 電気設計 汚泥濃縮 (機械式) (改築) /	日当り設計対象水量=21千m3 / 電気設計に係るその他の補正=1.15 / 汚泥濃縮電気設計歩掛割合=100% / 数量計算 作業度合い率=140% /	式	1	338,059	338,059	DGS58136 管理費区分 無 単-111号 /
照査 / 電気設計 汚泥濃縮 (機械式) (改築) /	日当り設計対象水量=21千m3 / 電気設計に係るその他の補正=1.15 / 汚泥濃縮電気設計歩掛割合=100% / 照査の割合補正 (度合率含) =104.9% /	式	1	62,620	62,620	DGS58137 管理費区分 無 単-112号 /
計					1,525,894	
単価					1,525,894	円/式
J01 工種別区分	電気設計 /					
J02 日当り設計対象水量	21 千m3 /					
J03 電気設計に係るその他の補正	1.15 /					
J04 汚泥濃縮電気設計歩掛割合	100 % /					
J05 設計計画 作業度合い率	100 % /					
J06 計算 (機能) 作業度合い率	80 % /					

参考資料 (1)

単-19号

DGS58170

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括労務調整週休	00.00% -1.0000

名称	規格/条件							単位	式	数量	単価	金額	摘要
終末処理場 改築詳細設計 電気 汚泥濃縮 (機械式)								単位		1		1,525,894	
規格	電気設計 21千m3 1.15 100% 100% 80% 100% 140% 104.9% 無												
J07 設計図作成 作業度合い率	100 %												
J08 数量計算 作業度合い率	140 %												
J09 照査の割合補正(度合率含)	104.9 %												
J10 別途計上項目の有無	無												

参考資料 (1)

単-20号

DGS58670

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
終末処理場 改築詳細設計 電気 管理棟	電気設計 42.1千m3 0.75 35% 100% 40% 50% 140% 69.6% 無	式	1		1,078,587	
設計計画: 電気設計 管理棟 (改築)	日当り設計対象水量=42.1千m3: 電気設計に係るその他の補正=0.75: 管理棟電気設計歩掛割合=35%: 設計計画 作業度合い率=100%	式	1	227,872	227,872	DGS58631 管理費区分 無 単-113号
計算 (機能): 電気設計 管理棟 (改築)	日当り設計対象水量=42.1千m3: 電気設計に係るその他の補正=0.75: 管理棟電気設計歩掛割合=35%: 計算 (機能) 作業度合い率=40%	式	1	95,152	95,152	DGS58634 管理費区分 無 単-114号
設計図作成: 電気設計 管理棟 (改築)	日当り設計対象水量=42.1千m3: 電気設計に係るその他の補正=0.75: 管理棟電気設計歩掛割合=35%: 設計図作成 作業度合い率=50%	式	1	379,391	379,391	DGS58635 管理費区分 無 単-115号
数量計算: 電気設計 管理棟 (改築)	日当り設計対象水量=42.1千m3: 電気設計に係るその他の補正=0.75: 管理棟電気設計歩掛割合=35%: 数量計算 作業度合い率=140%	式	1	321,395	321,395	DGS58636 管理費区分 無 単-116号
照査: 電気設計 管理棟 (改築)	日当り設計対象水量=42.1千m3: 電気設計に係るその他の補正=0.75: 管理棟電気設計歩掛割合=35%: 照査の割合補正 (度合率含)=69.6% : /	式	1	54,777	54,777	DGS58637 管理費区分 無 単-117号
計					1,078,587	
単価					1,078,587	円/式
J01 工種別区分	電気設計					
J02 日当り設計対象水量	42.1 千m3					
J03 電気設計に係るその他の補正	0.75					
J04 管理棟電気設計歩掛割合	35 %					
J05 設計計画 作業度合い率	100 %					
J06 計算 (機能) 作業度合い率	40 %					

参考資料 (1)

単-20号 /

DGS58670

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 ✓
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 ✓
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
終末処理場 改築詳細設計 電気 管理棟 /	電気設計 42.1千m3 0.75 35% 100% 40% 50% 140% 69.6% 無			1		1,078,587 /	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J07 設計図作成 作業度合い率	50 % /						
J08 数量計算 作業度合い率	140 % /						
J09 照査の割合補正(度合率含)	69.6 % /						
J10 別途計上項目の有無	無 /						

参考資料 (1)

単-21号 /

DGS58860

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
終末処理場 改築詳細設計 機械 汚泥処理棟 /	機械設計 18千m3 1 80% 100% 40% 50% 140% 73.7% 無 /		1		1,520,947 /	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画:機械設計 汚泥処理棟 (改築) /	日当り設計対象水量=18千m3 / 機械設計に係るその他の補正=1 / 汚泥処理棟機械設計歩掛割合=80% / 設計計画 作業度合い率=100% /	式	1 /	279,536 /	279,536	DGS58821 管理費区分 無 単-118号 /
計算(機能):機械設計 汚泥処理棟 (改築) /	日当り設計対象水量=18千m3 / 機械設計に係るその他の補正=1 / 汚泥処理棟機械設計歩掛割合=80% / 計算(機能) 作業度合い率=40% /	式	1 /	139,628 /	139,628	DGS58824 管理費区分 無 単-119号 /
設計図作成:機械設計 汚泥処理棟 (改築) /	日当り設計対象水量=18千m3 / 機械設計に係るその他の補正=1 / 汚泥処理棟機械設計歩掛割合=80% / 設計図作成 作業度合い率=50% /	式	1 /	458,257 /	458,257	DGS58825 管理費区分 無 単-120号 /
数量計算:機械設計 汚泥処理棟 (改築) /	日当り設計対象水量=18千m3 / 機械設計に係るその他の補正=1 / 汚泥処理棟機械設計歩掛割合=80% / 数量計算 作業度合い率=140% /	式	1 /	566,469 /	566,469	DGS58826 管理費区分 無 単-121号 /
照査:機械設計 汚泥処理棟 (改築) /	日当り設計対象水量=18千m3 / 機械設計に係るその他の補正=1 / 汚泥処理棟機械設計歩掛割合=80% / 照査の割合補正(度合率含)=73.7% /	式	1 /	77,057 /	77,057	DGS58827 管理費区分 無 単-122号 /
計					1,520,947 /	
単価					1,520,947 /	円/式
J01 工種別区分	機械設計 /					
J02 日当り設計対象水量	18 千m3 /					
J03 機械設計に係るその他の補正	1 /					
J04 汚泥処理棟機械設計歩掛割合	80 % /					
J05 設計計画 作業度合い率	100 % /					
J06 計算(機能) 作業度合い率	40 % /					

参考資料 (1)

単-21号

DCS58860

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
終末処理場 改築詳細設計 機械 汚泥処理棟	機械設計 18千m3 1 80% 100% 40% 50% 140% 73.7% 無			1		1,520,947 /	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J07 設計図作成 作業度合い率	50 % /						
J08 数量計算 作業度合い率	140 % /						
J09 照査の割合補正(度合率含)	73.7 % /						
J10 別途計上項目の有無	無						

参考資料 (1)

単-22号

DGS58870

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
終末処理場 改築詳細設計 電気/汚泥処理棟 /	電気設計 18千m3 1 100% 100% 40% 50% 140% 69.5% 無 /	式	1	1,402,222 /	1,402,222 /	
設計計画：電気設計 汚泥処理棟（改築） /	日当り設計対象水量=18千m3 / 電気設計に係るその他の補正=1 / 汚泥処理棟電気設計歩掛割合=100% / 設計計画 作業度合い率=100% /	式	1 /	233,912 /	233,912 /	DGS58831 管理費区分 無 単-123号 /
計算（機能）：電気設計 汚泥処理棟（改築） /	日当り設計対象水量=18千m3 / 電気設計に係るその他の補正=1 / 汚泥処理棟電気設計歩掛割合=100% / 計算（機能） 作業度合い率=40% /	式	1 /	116,854 /	116,854 /	DGS58834 管理費区分 無 単-124号 /
設計図作成：電気設計 汚泥処理棟（改築） /	日当り設計対象水量=18千m3 / 電気設計に係るその他の補正=1 / 汚泥処理棟電気設計歩掛割合=100% / 設計図作成 作業度合い率=50% /	式	1 /	493,565 /	493,565 /	DGS58835 管理費区分 無 単-125号 /
数量計算：電気設計 汚泥処理棟（改築） /	日当り設計対象水量=18千m3 / 電気設計に係るその他の補正=1 / 汚泥処理棟電気設計歩掛割合=100% / 数量計算 作業度合い率=140% /	式	1 /	467,099 /	467,099 /	DGS58836 管理費区分 無 単-126号 /
照査：電気設計 汚泥処理棟（改築） /	日当り設計対象水量=18千m3 / 電気設計に係るその他の補正=1 / 汚泥処理棟電気設計歩掛割合=100% / 照査の割合補正（度合率含）=69.5% /	式	1 /	90,792 /	90,792 /	DGS58837 管理費区分 無 単-127号 /
計					1,402,222 /	
単価					1,402,222 /	円/式
J01 工種別区分	電気設計 /					
J02 日当り設計対象水量	18 千m3 /					
J03 電気設計に係るその他の補正	1 /					
J04 汚泥処理棟電気設計歩掛割合	100 % /					
J05 設計計画 作業度合い率	100 % /					
J06 計算（機能） 作業度合い率	40 % /					

参考資料 (1)

単-22号

DGS58870

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
終末処理場 改築詳細設計 電気 汚泥処理棟 /	電気設計 18千m3 1 100% 100% 40% 50% /140% 69.5% 無 /			1		1,402,222 /	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J07 設計図作成 作業度合い率	50 % /						
J08 数量計算 作業度合い率	140 % /						
J09 照査の割合補正(度合率含)	69.5 % /						
J10 別途計上項目の有無	無						

参考資料 (1)

単-23号

DGS60001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 2月 1日 ✓ 令和 8年 2月 1日 ✓ 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設計協議終末処理場改築実施設計 (基本設計・詳細設計) ✓	標準 標準 4 3回	式	1		2,108,500 ✓	
主任技師 ✓	直接人件費	人	5 ✓	66,900	334,500 ✓	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A) ✓	同上	人	20 ✓	59,600	1,192,000 ✓	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B) ✓	同上	人	12 ✓	48,500	582,000 ✓	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					2,108,500 ✓	
単価					2,108,500 ✓	円/式
J01 単価表区分	標準					
J02 業務内容区分	標準					
J03 業務該当工種数 (設計協議) ✓	4 ✓					
J04 中間打合せ回数	3回 ✓					

参考資料 (1)

単-24号

WS505801

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照査技術者による報告			人	0.5	66,900	33,450	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
						33,450	
						33,450	円/回

参考資料 (1)

単-25号

DGS60011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	摘要
現地調査終末処理場改築実施設計 (基本設計・詳細設計)	標準 3		1			391,200	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師	直接人件費	人	1	66,900	66,900	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (A)	同上	人	3	59,600	178,800	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (B)	同上	人	3	48,500	145,500	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
計					391,200		
単価					391,200	円/回	
J01 業務内容区分 J02 業務該当工種数 (現地調査)	標準 3						

参考資料 (2)

単-26号

DGS20421

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	245,938 /
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額		摘要
設計計画：機械設計 汚泥濃縮（機械式）（増設） /								
21千m3 1.15 /								
理事・技師長 /	直接人件費	人		0.77 /	77,500	59,675 /		R0401 管理費区分 無 割増率 0%
主任技師 /	同上	人		1.54 /	66,900	103,026 /		R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A) /	同上	人		0.77 /	59,600	45,892 /		R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B) /	同上	人		0.77 /	48,500	37,345 /		R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計						245,938 /		
単価						245,938 /		円/式
J01 日当り設計対象水量	21 千m3 /							
J02 機械設計に係るその他の補正	1.15 /							

参考資料 (2)

単-27号 /

DGS20424

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
計算(機能):機械設計 汚泥濃縮(機械式) (増設) /	21千m3, 1.15 ランク2 /					1	211,070 /
主任技師 /	直接人件費		人	0.539 /	66,900	36,059 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A) /	同上		人	1.078 /	59,600	64,248 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B) /	同上		人	0.539 /	48,500	26,141 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C) /	同上		人	1.617 /	40,300	65,165 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員 /	同上		人	0.539 /	36,100	19,457 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計						211,070 /	
単価						211,070 /	円/式
J01 日当り設計対象水量	21 千m3 /						
J02 機械設計に係るその他の補正	1.15 /						
J03 計算(機能):機械設計 度合ランク	ランク2 /						

参考資料 (2)

単-28号

DGS20425

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設計図作成：機械設計 汚泥濃縮（機械式）（増設） /	21千m3 1.15, ランク2 /	式	1		505,687 /	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師 /	直接人件費	人	0.539 /	66,900	36,059 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A) /	同上	人	2.156 /	59,600	128,497 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B) /	同上	人	2.695 /	48,500	130,707 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C) /	同上	人	3.773 /	40,300	152,051 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員 /	同上	人	1.617 /	36,100	58,373 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					505,687 /	
単価					505,687 /	円/式
J01 日当り設計対象水量	21 千m3 /					
J02 機械設計に係るその他の補正	1.15 /					
J03 設計図作成：機械設計 度合ラウク	ランク2 /					

参考資料 (2)

単-29号

DGS20426

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
数量計算; 機械設計 汚泥濃縮 (機械式) (増設)	21千m3 1.15 /					1	303,380 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A) /	直接人件費	人	0.77 /	59,600	45,892 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (B) /	同上	人	2.31 /	48,500	112,035 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (C) /	同上	人	1.54 /	40,300	62,062 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員 /	同上	人	2.31 /	36,100	83,391 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計					303,380 /		
単価					303,380 /	円/式	
J01 日当り設計対象水量	21 千m3 /						
J02 機械設計に係るその他の補正	1.15 /						

参考資料 (2)

単-30号

DGS20427

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	式
照査：機械設計 汚泥濃縮（機械式）（増設） /	21千m3 1.15 80% /					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
理事・技師長 /	直接人件費	人	0.616 /	77,500	47,740 /	R0401 管理費区分 無 割増率 0%	
計					47,740 /		
単価					47,740 /	円/式	
J01 日当り設計対象水量	21 千m3 /						
J02 機械設計に係るその他の補正	1.15 /						
J03 照査の割合補正	80 % /						

参考資料 (2)

単-31号 /

DGS20431

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 ✓ 令和 8年 2月 1日 ✓ 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画：電気設計 汚泥濃縮（機械式）（増設） /	21千m3 1.15 /					1	245,938 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
理事・技師長 /	直接人件費	人	/ 0.77 /	77,500	59,675 /	R0401 管理費区分 無 割増率 0%	
主任技師 /	同上	人	/ 1.54 /	66,900	103,026 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (A) /	同上	人	/ 0.77 /	59,600	45,892 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (B) /	同上	人	/ 0.77 /	48,500	37,345 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
計					245,938 /		
単価					245,938 /	円/式	
J01 日当り設計対象水量	/ 21 千m3 /						
J02 電気設計に係るその他の補正	/ 1.15 /						

参考資料 (2)

単-32号,

DGS20434

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	148,169
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任技師 /	直接人件費	人	0.539 /	66,900	36,059 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (A) /	同上	人	1.078 /	59,600	64,248 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (B) /	同上	人	0.539 /	48,500	26,141 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (C) /	同上	人	0.539 /	40,300	21,721 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%		
計					148,169 /			
単価					148,169 /	円/式		
J01 日当り設計対象水量	21 千m3 /							
J02 電気設計に係るその他の補正	1.15 /							
J03 計算(機能):電気設計 度合ランク	ランク2 /							

参考資料 (2)

単-33号 /

DGS20435

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 2月 1日 ✓ 令和 8年 2月 1日 ✓ 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
設計図作成：電気設計 汚泥濃縮（機械式）（増設） /	21千m3 1.15 ランク2 /					1	496,955 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師 /	直接人件費	人	1.078 /	66,900	72,118 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (A) /	同上	人	1.078 /	59,600	64,248 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (B) /	同上	人	2.695 /	48,500	130,707 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (C) /	同上	人	3.773 /	40,300	152,051 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員 /	同上	人	2.156 /	36,100	77,831 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計					496,955 /		
単価					496,955 /	円/式	
J01 日当り設計対象水量	21 千m3 /						
J02 電気設計に係るその他の補正	1.15 /						
J03 設計図作成：電気設計 度合ランク	ランク2 /						

参考資料 (2)

単-34号 /

DGS20436

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	数量計算 / 電気設計 汚泥濃縮 (機械式) (増設) /	規格	21千m3 1.15 /	単位	式	数量	1	単価	241,472 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
技師 (A) /	直接人件費	人	0.77 /	59,600	45,892 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%			
技師 (B) /	同上	人	1.54 /	48,500	74,690 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%			
技師 (C) /	同上	人	2.31 /	40,300	93,093 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%			
技術員 /	同上	人	0.77 /	36,100	27,797 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%			
計					241,472 /				
単価					241,472 /	円/式			
J01 日当り設計対象水量	21 千m3 /								
J02 電気設計に係るその他の補正	1.15 /								

参考資料 (2)

単-35号

DCS20437

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
照査: 電気設計 汚泥濃縮 (機械式) (増設)	21千m3, 1.15, 79.7% /					1	47,585 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
理事・技師長 /	直接人件費	人	0.614 /	77,500 /	47,585 /	R0401 管理費区分 無 割増率 0%	
計					47,585 /		
単価					47,585 /	円/式	
J01 日当り設計対象水量	21 千m3 /						
J02 電気設計に係るその他の補正	1.15 /						
J03 照査の割合補正	79.7 % /						

参考資料 (2)

単-36号

DCS18421

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
設計計画 / 機械設計 ポンプ室B (増設) /	16.5千m3, 1.15, 45% /					1	274,816 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技術者 /	直接人件費	人	0.32 /	88,600	28,352 /	R0407 管理費区分 無 割増率 0%	
理事・技師長 /	同上	人	0.32 /	77,500	24,800 /	R0401 管理費区分 無 割増率 0%	
主任技師 /	同上	人	0.96 /	66,900	64,224 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (A) /	同上	人	1.6 /	59,600	95,360 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (B) /	同上	人	1.28 /	48,500	62,080 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
計					274,816 /		
単価					274,816 /	円/式	
J01 日当り設計対象水量	16.5 千m3 /						
J02 機械設計に係るその他の補正	1.15 /						
J03 ポンプ室機械設計歩掛割合	45 % /						

参考資料 (2)

単-37号 /

DCS18424

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
計算(機能): 機械設計 ポンプ室B(増設) /	16.5千m3 1.15 45% ランク3 /					116,748 /	
主任技師 /	直接人件費		人	0.256 /	66,900	17,126 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師(A) /	同上		人	0.512 /	59,600	30,515 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師(B) /	同上		人	0.512 /	48,500	24,832 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師(C) /	同上		人	0.64 /	40,300	25,792 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員 /	同上		人	0.512 /	36,100	18,483 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計						116,748 /	
単価						116,748 /	円/式
J01 日当り設計対象水量	16.5 千m3 /						
J02 機械設計に係るその他の補正	1.15 /						
J03 ポンプ室機械設計歩掛割合	45 % /						
J04 計算(機能): 機械設計 度合	ランク3 /						

参考資料 (2)

単-38号 /

DGS18425

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設計図作成：機械設計 ポンプ室B (増設)	16.5千m3 1.15 45% ランク3 /	式	1 /	352,996 /		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師 /	直接人件費	人	0.512 /	66,900	34,252 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A) /	同上	人	0.896 /	59,600	53,401 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B) /	同上	人	2.688 /	48,500	130,368 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C) /	同上	人	2.432 /	40,300	98,009 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員 /	同上	人	1.024 /	36,100	36,966 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					352,996 /	
単価					352,996 /	円/式
J01 日当り設計対象水量	16.5 千m3 /					
J02 機械設計に係るその他の補正	1.15 /					
J03 ポンプ室機械設計歩掛割合	45 % /					
J04 設計図作成：機械設計 度合ランク	ランク3 /					

参考資料 (2)

単-39号 /

DGS18426

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	数量計算;機械設計 ポンプ室B (増設) /	規格	16.5千m3 1.15 45% /	単位	式	数量	1	単価	352,608 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
主任技師 /	直接人件費	人	0.64 /	66,900	42,816 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%			
技師 (A) /	同上	人	1.28 /	59,600	76,288 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%			
技師 (B) /	同上	人	2.56 /	48,500	124,160 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%			
技師 (C) /	同上	人	1.28 /	40,300	51,584 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%			
技術員 /	同上	人	1.6 /	36,100	57,760 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%			
計					352,608 /				
単価					352,608 /	円/式			
J01 日当り設計対象水量	16.5 千m3 /								
J02 機械設計に係るその他の補正	1.15 /								
J03 ポンプ室機械設計歩掛割合	45 % /								

参考資料 (2)

単-40号 /

DGS18427

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照査：機械設計 ポンプ室B (増設) /	16.5千m3 1.15 45% 59.3%	式			1	54,727 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長 /	直接人件費	人	0.379 /	77,500	29,372 /	R0401 管理費区分 無 割増率 0%
主任技師 /	同上	人	0.379 /	66,900	25,355 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
計					54,727 /	
単価					54,727 /	円/式
J01 日当り設計対象水量	16.5 千m3 /					
J02 機械設計に係るその他の補正	1.15 /					
J03 ポンプ室機械設計歩掛割合	45 % /					
J04 照査の割合補正	59.3 % /					

参考資料 (2)

単-41号 / DGS18431

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画: 電気設計 ポンプ室B (増設) /	16.5千m3 1.15 100% /					1	305,377 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技術者 /	直接人件費	人	0.711 /	88,600	62,994 /	R0407 管理費区分 無 割増率 0%	
理事・技師長 /	同上	人	1.421 /	77,500	110,127 /	R0401 管理費区分 無 割増率 0%	
主任技師 /	同上	人	0.711 /	66,900	47,565 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (A) /	同上	人	1.421 /	59,600	84,691 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
計					305,377 /		
単価					305,377 /	円/式	
J01 日当り設計対象水量	16.5 千m3 /						
J02 電気設計に係るその他の補正	1.15 /						
J03 ポンプ室電気設計歩掛割合	100 % /						

参考資料 (2)

単-42号 /

DGS18434

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計算(機能):電気設計 ポンプ室B(増設) /		式				
16.5千m3 1.15 100% ランク3 /		単位			1	単価 132,045 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師 /	直接人件費	人	0.285 /	66,900	19,066 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師(A) /	同上	人	0.569 /	59,600	33,912 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師(B) /	同上	人	0.285 /	48,500	13,822 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師(C) /	同上	人	0.854 /	40,300	34,416 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員 /	同上	人	0.854 /	36,100	30,829 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					132,045 /	
単価					132,045 /	円/式
J01 日当り設計対象水量	16.5 千m3 /					
J02 電気設計に係るその他の補正	1.15 /					
J03 ポンプ室電気設計歩掛割合	100 % /					
J04 計算(機能):電気設計 度合	ランク3 /					

参考資料 (2)

単-43号 /

DGS18435

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
設計図作成:電気設計 ポンプ室B (増設) /	16.5千m ³ 1.15 100% ランク3 /				1		401,159 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師 /	直接人件費	人	0.569 /	66,900	38,066 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (A) /	同上	人	1.992 /	59,600	118,723 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (B) /	同上	人	2.561 /	48,500	124,208 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (C) /	同上	人	1.707 /	40,300	68,792 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員 /	同上	人	1.423 /	36,100	51,370 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計					401,159 /		
単価					401,159 /	円/式	
J01 日当り設計対象水量	16.5 千m ³ /						
J02 電気設計に係るその他の補正	1.15 /						
J03 ポンプ室電気設計歩掛割合	100 % /						
J04 設計図作成:電気設計 度合ランク	ランク3 /						

参考資料 (2)

単-44号 /

DGS18436

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	356,226 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任技師 /	直接人件費	人	0.711 /	66,900	47,565 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (A) /	同上	人	0.711 /	59,600	42,375 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (B) /	同上	人	2.132 /	48,500	103,402 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (C) /	同上	人	2.132 /	40,300	85,919 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%		
技術員 /	同上	人	2.132 /	36,100	76,965 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%		
計							356,226 /	
単価							356,226 /	円/式
J01 日当り設計対象水量	16.5 千m3 /							
J02 電気設計に係るその他の補正	1.15 /							
J03 ポンプ室電気設計歩掛割合	100 % /							

参考資料 (2)

単-45号

DGS18437

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 ✓
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 ✓
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 ✓

名称	照査：電気設計 ポンプ室B (増設)				式			
規格	16.5千m3 1.15 100% 58.2%				単位		数量	1
							単価	87,411 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
理事・技師長 /	直接人件費	人	0.414 /	77,500	32,085 /	R0401 管理費区分 無 割増率 0%		
主任技師 /	同上	人	0.827 /	66,900	55,326 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%		
計					87,411 /			
単価					87,411 /	円/式		
J01 日当り設計対象水量	16.5 千m3 /							
J02 電気設計に係るその他の補正	1.15 /							
J03 ポンプ室電気設計歩掛割合	100 % /							
J04 照査の割合補正	58.2 % /							

参考資料 (2)

単-46号 / DGS50831

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画：電気設計、ポンプ室（改築）	0.08m3 0.333 15% 100%			1		9,084	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技術者	直接人件費	人	0.017	88,600	1,506	R0407 管理費区分 無 割増率 0%	
理事・技師長	同上	人	0.017	77,500	1,317	R0401 管理費区分 無 割増率 0%	
主任技師	同上	人	0.051	66,900	3,411	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（A）	同上	人	0.034	59,600	2,026	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（B）	同上	人	0.017	48,500	824	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
計					9,084		
単価					9,084	円/式	
J01 sec当り設計対象水量	0.08 m3						
J02 電気設計に係るその他の補正	0.333						
J03 ポンプ室電気設計歩掛割合	15 %						
J04 設計計画 作業度合い率	100 %						

参考資料 (2)

単-47号 /

DGS50834

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
計算 (機能) /: 電気設計 ポンプ室 (改築) /	0.08m3 0.333 15% 40% /		1		5,157 /	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師 /	直接人件費	人	0.007 /	66,900	468 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A) /	同上	人	0.021 /	59,600	1,251 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B) /	同上	人	0.021 /	48,500	1,018 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C) /	同上	人	0.035 /	40,300	1,410 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員 /	同上	人	0.028 /	36,100	1,010 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					5,157 /	
単価					5,157 /	円/式
J01 sec当り設計対象水量	0.08 m3 /					
J02 電気設計に係るその他の補正	0.333 /					
J03 ポンプ室電気設計歩掛割合	15 % /					
J04 計算(機能) 作業度合い率	40 % /					

参考資料 (2)

単-48号 /

DGS50835

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
設計図作成: 電気設計 ポンプ室 (改築) /	0.08m3 0.333 15% 50% /					1	16,863 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師 /	直接人件費	人	0.026 /	66,900	1,739 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (A) /	同上	人	0.06 /	59,600	3,576 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (B) /	同上	人	0.128 /	48,500	6,208 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (C) /	同上	人	0.094 /	40,300	3,788 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員 /	同上	人	0.043 /	36,100	1,552 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計						16,863 /	
単価						16,863 /	円/式
J01 sec当り設計対象水量	0.08 m3 /						
J02 電気設計に係るその他の補正	0.333 /						
J03 ポンプ室電気設計歩掛割合	15 % /						
J04 設計図作成 作業度合い率	50 % /						

参考資料 (2)

単-49号 /

DGS50836

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	数量計算：電気設計 ポンプ室 (改築) /	規格	0.08m3 0.333 15% 140% /	式	単位	数量	1	単価	19,523 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
主任技師 /	直接人件費	人	0.024 /	66,900	1,605 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%			
技師 (A) /	同上	人	0.072 /	59,600	4,291 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%			
技師 (B) /	同上	人	0.072 /	48,500	3,492 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%			
技師 (C) /	同上	人	0.144 /	40,300	5,803 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%			
技術員 /	同上	人	0.12 /	36,100	4,332 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%			
計					19,523 /				
単価					19,523 /	円/式			
J01 sec当り設計対象水量	0.08 m3 /								
J02 電気設計に係るその他の補正	0.333 /								
J03 ポンプ室電気設計歩掛割合	15 % /								
J04 数量計算 作業度合い率	140 % /								

参考資料 (2)

単-50号

DGS50837

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
照査:電気設計 ポンプ室 (改築)	0.08m3 0.333 15% 72.4%					1	3,549 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
理事・技師長 /	直接人件費	人	0.013 /	77,500	1,007 /	R0401 管理費区分 無 割増率 0%	
主任技師 /	同上	人	0.038 /	66,900	2,542 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
計					3,549 /		
単価					3,549 /	円/式	
J01 sec当り設計対象水量	0.08 m3 /						
J02 電気設計に係るその他の補正	0.333 /						
J03 ポンプ室電気設計歩掛割合	15 % /						
J04 照査の割合補正(度合率含)	72.4 % /						

参考資料 (2)

単-51号

DGS50931

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 ✓
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 ✓
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 / 電気設計 流出きょ (改築) /	0.36m3 0.333 30% 100% /					1	2,676 /
主任技師 /	直接人件費		人	0.04 /	66,900	2,676 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
計						2,676 /	
単価						2,676 /	円/式
J01 sec当り設計対象水量	0.36 m3 /						
J02 電気設計に係るその他の補正	0.333 /						
J03 流出きょ電気設計歩掛割合	30 % /						
J04 設計計画 作業度合い率	100 % /						

参考資料 (2)

単-52号 /

DGS50934

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
計算(機能):電気設計 流いきよ(改築) /	0.36m3 0.333 30% 40% /					1,	953 /	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師(A) /	直接人件費	人	0.016 /	59,600 /	953 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%		
計					953 /			
単価					953 /	円/式		
J01 sec当り設計対象水量	0.36 m3 /							
J02 電気設計に係るその他の補正	0.333 /							
J03 流いきよ電気設計歩掛割合	30 % /							
J04 計算(機能) 作業度合い率	40 % /							

参考資料 (2)

単-53号

DGS50935

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 ✓ 令和 8年 2月 1日 ✓ 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
設計図作成：電気設計 流出きよ（改築）	0.36m3 0.333 30% 50% /					1	4,912 ✓
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B) /	直接人件費	人	0.04 ✓	48,500	1,940 ✓	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (C) /	同上	人	0.02 ✓	40,300	806 ✓	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員 /	同上	人	0.06 ✓	36,100	2,166 ✓	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計						4,912 ✓	
単価						4,912 ✓	円/式
J01 sec当り設計対象水量	0.36 m3 ✓						
J02 電気設計に係るその他の補正	0.333 ✓						
J03 流出きよ電気設計歩掛割合	30 % ✓						
J04 設計図作成 作業度合い率	50 % ✓						

参考資料 (2)

単-54号/

DGS50936

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
数量計算：電気設計 流出きょ (改築) /						
0.36m3 0.333 30% 140% /					1	6,263 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (C) /	直接人件費	人	0.056 /	40,300	2,256 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員 /	同上	人	0.111 /	36,100	4,007 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					6,263 /	
単価					6,263 /	円/式
J01 sec当り設計対象水量	0.36 m3 /					
J02 電気設計に係るその他の補正	0.333 /					
J03 流出きょ電気設計歩掛割合	30 % /					
J04 数量計算 作業度合い率	140 % /					

参考資料 (2)

単-55号 / DGS50937

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	照査：電気設計 流出きよ (改築) / 0.36m3 0.333 30% 78.2% /		単位	式	数量	1	単価	2,073 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任技師 /	直接人件費	人	0.031 /	66,900	2,073 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%		
計					2,073 /			
単価					2,073 /	円/式		
J01 sec当り設計対象水量	0.36 m3							
J02 電気設計に係るその他の補正	0.333							
J03 流出きよ電気設計歩掛割合	30 %							
J04 照査の割合補正(度合率含)	78.2 %							

参考資料 (2)

単-56号 /

DCS50931

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
設計計画：電気設計 流出きよ (改築) /	0.09m3 0.333 30% 100% /					1	2,274 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師 /	直接人件費	人	0.034 /	66,900	2,274 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
計					-2,274 -		
単価					2,274 /	円/式	
J01 sec当り設計対象水量	0.09 m3 /						
J02 電気設計に係るその他の補正	0.333 /						
J03 流出きよ電気設計歩掛割合	30 % /						
J04 設計計画 作業度合い率	100 % /						

参考資料 (2)

単-57号 / DGS50934

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	計算(機能):電気設計 流いきよ(改築) / 0.09m3 0.333 30% 40% /				式	数量	1	単価	834 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
技師(A) /	直接人件費	人	0.014 /	59,600 /	834 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%			
計					834 /				
単価					834 /	円/式			
J01 sec当り設計対象水量	0.09 m3 /								
J02 電気設計に係るその他の補正	0.333 /								
J03 流いきよ電気設計歩掛割合	30 % /								
J04 計算(機能) 作業度合い率	40 % /								

参考資料 (2)

単-58号

DCS50935

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
設計図作成；電気設計 流出きよ（改築）	0.09m3 0.333 30% 50%					1	4,175
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（B）	直接人件費	人	0.034	48,500	1,649	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（C）	同上	人	0.017	40,300	685	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員	同上	人	0.051	36,100	1,841	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計					4,175		
単価					4,175	円/式	
J01 sec当り設計対象水量	0.09 m3						
J02 電気設計に係るその他の補正	0.333						
J03 流出きよ電気設計歩掛割合	30 %						
J04 設計図作成 作業度合い率	50 %						

参考資料 (2)

単-59号 /

DCS50936

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
数量計算：電気設計 流出きょ (改築) /						
0.09m3 0.333 30% 140% /					1	5,399 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (C) /	直接人件費	人	0.048 /	40,300	1,934 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員 /	同上	人	0.096 /	36,100	3,465 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					5,399 /	
単価					5,399 /	円/式
J01 sec当り設計対象水量	0.09 m3 /					
J02 電気設計に係るその他の補正	0.333 /					
J03 流出きょ電気設計歩掛割合	30 % /					
J04 数量計算 作業度合い率	140 % /					

参考資料 (2)

単-60号

DGS50937

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照査：電気設計 流出きょ (改築) /		式				
規格	0.09m3 0.333 30% 78.2% /	単位			1	単価 1,806 /
主任技師 /	直接人件費	人	0.027 /	66,900	1,806 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,806 /	
単価					1,806 /	円/式
J01 sec当り設計対象水量	0.09 m3 /					
J02 電気設計に係るその他の補正	0.333 /					
J03 流出きょ電気設計歩掛割合	30 % /					
J04 照査の割合補正(度合率含)	78.2 % /					

参考資料 (2)

単-61号,

DGS50931

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画: 電気設計 流出きよ (改築) /	0.13m3 0.333 30% 100% /					1	2,408 /
主任技師 /	直接人件費		人	0.036 /	66,900	2,408 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
計						2,408 /	
単価						2,408 /	円/式
J01 sec当り設計対象水量	0.13 m3 /						
J02 電気設計に係るその他の補正	0.333 /						
J03 流出きよ電気設計歩掛割合	30 % /						
J04 設計計画 作業度合い率	100 % /						

参考資料 (2)

単-62号

DGS50934

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計算 (機能) / 電気設計 流出きよ (改築) /	0.13m3 0.333 30% 40% /	式	1		894 /	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A) /	直接人件費	人	0.015 /	59,600	894 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
計					894 /	
単価					894 /	円/式
J01 sec当り設計対象水量	0.13 m3 /					
J02 電気設計に係るその他の補正	0.333 /					
J03 流出きよ電気設計歩掛割合	30 % /					
J04 計算(機能) 作業度合い率	40 % /					

参考資料 (2)

単-63号 /

DGS50935

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
設計図作成：電気設計 流出きよ (改築)	0.13m3 0.333 30% 50% /					1	4,420 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B) /	直接人件費	人	0.036 /	48,500	/ 1,746 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (C) /	同上	人	0.018 /	40,300	/ 725 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員 /	同上	人	0.054 /	36,100	/ 1,949 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計					/ 4,420 /		
単価					/ 4,420 /	円/式	
J01 sec当り設計対象水量	0.13 m3 /						
J02 電気設計に係るその他の補正	0.333 /						
J03 流出きよ電気設計歩掛割合	30 % /						
J04 設計図作成 作業度合い率	50 % /						

参考資料 (2)

単-64号 /

DGS50936

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
数量計算; 電気設計 流出きよ (改築) /	0.13m3 0.333 30% 140% /					1	5,625 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (C) /	直接人件費	人	0.05 /	40,300	2,015 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員 /	同上	人	0.1 /	36,100	3,610 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計					5,625 -		
単価					5,625 /	円/式	
J01 sec当り設計対象水量	0.13 m3 /						
J02 電気設計に係るその他の補正	0.333 /						
J03 流出きよ電気設計歩掛割合	30 % -						
J04 数量計算 作業度合い率	140 % /						

参考資料 (2)

単-65号 /

DGS50937

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 ✓ 令和 8年 2月 1日 ✓ 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
照査：電気設計 流出きよ (改築) /	0.13m3 0.333 30% 78.2% /					1		1,873 /
主任技師 /	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
		直接人件費	人	0.028 /	66,900	1,873 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
計						1,873 /		
単価						1,873 /	円/式	
J01 sec当り設計対象水量	0.13 m3 /							
J02 電気設計に係るその他の補正	0.333 /							
J03 流出きよ電気設計歩掛割合	30 % /							
J04 照査の割合補正(度合率含)	78.2 % /							

参考資料 (2)

単-66号 /

DGS50811

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
設計計画：建築設計 ポンプ室（改築） /							25,951 /
0.08m3 0.333 15% 100% /						1 /	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技術者 /	直接人件費	人	0.034 /	88,600	3,012 /	R0407 管理費区分 無 割増率 0%	
理事・技師長 /	同上	人	0.051 /	77,500	3,952 /	R0401 管理費区分 無 割増率 0%	
主任技師 /	同上	人	0.119 /	66,900	7,961 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（A） /	同上	人	0.102 /	59,600	6,079 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（B） /	同上	人	0.102 /	48,500	4,947 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
計					25,951 /		
単価					25,951 /	円/式	
J01 sec当り設計対象水量	0.08 m3 /						
J02 建築設計に係るその他の補正	0.333 /						
J03 ポンプ室建築設計歩掛割合	15 % /						
J04 設計計画 作業度合い率	100 % /						

参考資料 (2)

単-67号

DGS50814

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
計算(機能): 建築設計 ポンプ室(改築) /	0.08m3 0.333 15% 40% /					1	4,652 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師 /	直接人件費	人	0.007 /	66,900	468 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師(A) /	同上	人	0.021 /	59,600	1,251 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師(B) /	同上	人	0.021 /	48,500	1,018 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師(C) /	同上	人	0.035 /	40,300	1,410 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員 /	同上	人	0.014 /	36,100	505 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計					4,652 /		
単価					4,652 /	円/式	
J01 sec当り設計対象水量	0.08 m3 /						
J02 建築設計に係るその他の補正	0.333 /						
J03 ポンプ室建築設計歩掛割合	15 % /						
J04 計算(機能) 作業度合い率	40 % /						

参考資料 (2)

単-68号 /

DGS50815

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設計図作成：建築設計 ポンプ室（改築） /						
0.08m3 0.333 15% 60% /		式	1	56,388 /		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師 /	直接人件費	人	0.074 /	66,900	4,950 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A) /	同上	人	0.158 /	59,600	9,416 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B) /	同上	人	0.42 /	48,500	20,370 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C) /	同上	人	0.368 /	40,300	14,830 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員 /	同上	人	0.189 /	36,100	6,822 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					56,388 /	
単価					56,388 /	円/式
J01 sec当り設計対象水量	0.08 m3 /					
J02 建築設計に係るその他の補正	0.333 /					
J03 ポンプ室建築設計歩掛割合	15 % /					
J04 設計図作成 作業度合い率	60 % /					

参考資料 (2)

単-69号 / DGS50816

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
数量計算：建築設計 ポンプ室 (改築) /							1	31,639 /
0.08m3 0.333 15% 80% /								
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要
主任技師 /	直接人件費		人	0.041 /	66,900	2,742 /		R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A) /	同上		人	0.135 /	59,600	8,046 /		R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B) /	同上		人	0.162 /	48,500	7,857 /		R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C) /	同上		人	0.189 /	40,300	7,616 /		R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員 /	同上		人	0.149 /	36,100	5,378 /		R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計						31,639 /		
単価						31,639 /		円/式
J01 sec当り設計対象水量	0.08 m3 /							
J02 建築設計に係るその他の補正	0.333 /							
J03 ポンプ室建築設計歩掛割合	15 % /							
J04 数量計算 作業度合い率	80 % /							

参考資料 (2)

単-70号

DGS50817

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
照査; 建築設計 ポンプ室 (改築)	0.08m3 0.333 15% 68.3%			1			6,592	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
理事・技師長	直接人件費	人	0.035	77,500	2,712	R0401 管理費区分 無 割増率 0%		
主任技師	同上	人	0.058	66,900	3,880	R0402 管理費区分 無 割増率 0%		
計					6,592			
単価					6,592	円/式		
J01 sec当り設計対象水量	0.08 m3							
J02 建築設計に係るその他の補正	0.333							
J03 ポンプ室建築設計歩掛割合	15 %							
J04 照査の割合補正(度合率含)	68.3 %							

参考資料 (2)

単-71号

DCS50931

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 設計計画:電気設計 流出きよ (改築)		式	数量	1	単価	3,813 /
規格 0.23m3 0.5 30% 100%		単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.057	66,900	3,813	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
計					3,813	
単価					3,813	円/式
J01 sec当り設計対象水量	0.23 m3					
J02 電気設計に係るその他の補正	0.5					
J03 流出きよ電気設計歩掛割合	30%					
J04 設計計画 作業度合い率	100%					

参考資料 (2)

単-72号/

DGS50934

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
計算(機能):電気設計 流出きよ(改築)	0.23m3 0.5 30% 40%					1	1,370
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)	直接人件費	人	0.023	59,600	1,370	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
計					1,370		
単価					1,370	円/式	
J01 sec当り設計対象水量	0.23 m3						
J02 電気設計に係るその他の補正	0.5						
J03 流出きよ電気設計歩掛割合	30 %						
J04 計算(機能) 作業度合い率	40 %						

参考資料 (2)

単-73号

DGS50935

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
設計図作成 ; 電気設計 流出きよ (改築) /	0.23m3 0.5 30% 50% /					1	7,036
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B) /	直接人件費	人	0.057 /	48,500	2,764 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (C) /	同上	人	0.029 /	40,300	1,168 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員 /	同上	人	0.086 /	36,100	3,104 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計					7,036 /		
単価					7,036 /	円/式	
J01 sec当り設計対象水量	0.23 m3 /						
J02 電気設計に係るその他の補正	0.5 /						
J03 流出きよ電気設計歩掛割合	30 % /						
J04 設計図作成 作業度合い率	50 % /						

参考資料 (2)

単-74号 /

DGS50936

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
数量計算：電気設計 流出きよ (改築) /	0.23m3 0.5 30% 140% /					1	8,963 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (C) /	直接人件費	人	0.08 /	40,300	3,224 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員 /	同上	人	0.159 /	36,100	5,739 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計					8,963 /		
単価					8,963 /	円/式	
J01 sec当り設計対象水量	0.23 m3 /						
J02 電気設計に係るその他の補正	0.5 /						
J03 流出きよ電気設計歩掛割合	30 % /						
J04 数量計算 作業度合い率	140 % /						

参考資料 (2)

単-75号 /

DGS50937

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
照査：電気設計 流出きよ (改築) /	0.23m3 0.5 30% 78.2% /					1	3,010 /
主任技師 /	直接人件費		人	0.045 /	66,900	3,010 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
計						3,010 /	
単価						3,010 /	円 / 式
J01 sec当り設計対象水量	0.23 m3 /						
J02 電気設計に係るその他の補正	0.5 /						
J03 流出きよ電気設計歩掛割合	30 % /						
J04 照査の割合補正(度合率含)	78.2 % /						

参考資料 (2)

単-76号

DGS50931

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	3,612
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
設計計画：電気設計 流出きよ (改築)	0.14m3 0.5 30% 100%							
主任技師	直接人件費	人	0.054	66,900	3,612	R0402 管理費区分 無 割増率 0%		
計					3,612			
単価					3,612	円/式		
J01 sec当り設計対象水量	0.14 m3							
J02 電気設計に係るその他の補正	0.5							
J03 流出きよ電気設計歩掛割合	30 %							
J04 設計計画 作業度合い率	100 %							

参考資料 (2)

単-77号

DGS50934

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	計算(機能) : 電気設計 流出きよ (改築)		式	数量	1	単価	1,311
規格	0.14m3 0.5 30% 40%		単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費	人	0.022	59,600	1,311	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
計					1,311		
単価					1,311	円/式	
J01 sec当り設計対象水量	0.14 m3						
J02 電気設計に係るその他の補正	0.5						
J03 流出きよ電気設計歩掛割合	30 %						
J04 計算(機能) 作業度合い率	40 %						

参考資料 (2)

単-78号 /

DGS50935

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 ✓ 令和 8年 2月 1日 ✓ 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
設計図作成：電気設計 流出きよ（改築） /							6,631 /
0.14m3 0.5 30% 50% /						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B) /	直接人件費	人	0.054 /	48,500	2,619 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (C) /	同上	人	0.027 /	40,300	1,088 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員 /	同上	人	0.081 /	36,100	2,924 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計					6,631 /		
単価					6,631 /	円/式	
J01 sec当り設計対象水量	0.14 m3 /						
J02 電気設計に係るその他の補正	0.5 /						
J03 流出きよ電気設計歩掛割合	30 % /						
J04 設計図作成 作業度合い率	50 % /						

参考資料 (2)

単-79号/

DGS50936

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
数量計算：電気設計 流出きよ (改築) /	0.14m3 0.5 30% 140% /					1 /	8,437 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (C) /	直接人件費 /	人	0.075 /	40,300	3,022 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員 /	同上	人	0.15 /	36,100	5,415 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計					8,437 /		
単価					8,437 /	円/式	
J01 sec当り設計対象水量	0.14 m3 /						
J02 電気設計に係るその他の補正	0.5 /						
J03 流出きよ電気設計歩掛割合	30 % /						
J04 数量計算 作業度合い率	140 % /						

参考資料 (2)

単-80号

DCS50937

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 ✓
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 ✓
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
照査：電気設計 流出きよ (改築)	0.14m3 0.5 30% 78.2%					1	2,809 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師	直接人件費	人	0.042 /	66,900	2,809 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
計					2,809 /		
単価					2,809 /	円/式	
J01 sec当り設計対象水量	0.14 m3 /						
J02 電気設計に係るその他の補正	0.5 /						
J03 流出きよ電気設計歩掛割合	30 % /						
J04 照査の割合補正(度合率含)	78.2 % /						

参考資料 (2)

単-81号 /

DGS50931

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
設計計画：電気設計 流出きよ (改築) /	0.06m3 0.5 30% 100% /					1		3,478 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任技師 /	直接人件費	人	0.052 /	66,900	3,478 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%		
計					3,478 /			
単価					3,478 /	円/式		
J01 sec当り設計対象水量	0.06 m3 /							
J02 電気設計に係るその他の補正	0.5 /							
J03 流出きよ電気設計歩掛割合	30 % /							
J04 設計計画 作業度合い率	100 % /							

参考資料 (2)

単-82号 /

DGS50934

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
計算(機能) : 電気設計 流出きよ (改築)	0.06m3 0.5 30% 40% /					1	1,251 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A) /	直接人件費	人	0.021 /	59,600	1,251 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
計					1,251 /		
単価					1,251 /	円/式	
J01 sec当り設計対象水量	0.06 m3 /						
J02 電気設計に係るその他の補正	0.5 /						
J03 流出きよ電気設計歩掛割合	30 % /						
J04 計算(機能) 作業度合い率	40 % /						

参考資料 (2)

単-83号 /

DGS50935

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
設計図作成：電気設計 流出きよ (改築) /	0.06m3 0.5 30% 50% /					1	6,299 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (B) /	直接人件費	人	0.051 /	48,500	2,473 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (C) /	同上	人	0.026 /	40,300	1,047 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員 /	同上	人	0.077 /	36,100	2,779 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計					6,299 /		
単価					6,299 /	円/式	
J01 sec当り設計対象水量	0.06 m3 /						
J02 電気設計に係るその他の補正	0.5 /						
J03 流出きよ電気設計歩掛割合	30 % /						
J04 設計図作成 作業度合い率	50 % /						

参考資料 (2)

単-84号 /

DCS50936

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
数量計算：電気設計 流出きょ (改築) /	0.06m3 0.5 30% 140% /					1	8,099 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (C) /	直接人件費	人	0.072 /	40,300	2,901 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員 /	同上	人	0.144 /	36,100	5,198 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計					8,099 /		
単価					8,099 /	円/式	
J01 sec当り設計対象水量	0.06 m3 /						
J02 電気設計に係るその他の補正	0.5 /						
J03 流出きょ電気設計歩掛割合	30 % /						
J04 数量計算 作業度合い率	140 % /						

参考資料 (2)

単-85号 /

DGS50937

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
--------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
照査: 電気設計 流出きよ (改築) /	0.06m3 0.5 30% 78.2% /					1 /	2,676 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師 /	直接人件費	人	0.04 /	66,900	2,676 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
計					2,676 /		
単価					2,676 /	円/式	
J01 sec当り設計対象水量	0.06 m3 /						
J02 電気設計に係るその他の補正	0.5 /						
J03 流出きよ電気設計歩掛割合	30 % /						
J04 照査の割合補正(度合率含)	78.2 % /						

参考資料 (2)

単-86号/

DCS58001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
設計計画：土木設計 汚泥濃縮(重力濃縮効)(改築) /	42.1千m3 1 10% 100% /					1	37,454 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
理事・技師長 /	直接人件費	人	0.084 /	77,500	6,510 /	R0401 管理費区分 無 割増率 0%	
主任技師 /	同上	人	0.252 /	66,900	16,858 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (A) /	同上	人	0.168 /	59,600	10,012 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (B) /	同上	人	0.084 /	48,500	4,074 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
計						37,454 /	
単価						37,454 /	円/式
J01 日当り設計対象水量	42.1 千m3 /						
J02 土木設計に係るその他の補正	1 /						
J03 汚泥濃縮土木設計歩掛割合	10 % /						
J04 設計計画 作業度合い率	100 % /						

参考資料 (2)

単-87号 /

DGS58004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
計算 (機能) : 土木設計 汚泥濃縮(重力濃縮効)(改築) /	42.1千m3 1 10% 40% /					1		6,645 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師 (A) /	直接人件費	人	0.034 /	59,600	2,026 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (B) /	同上	人	0.067 /	48,500	3,249 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (C) /	同上	人	0.034 /	40,300	1,370 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%		
計					6,645 /			
単価					6,645 /	円/式		
J01 日当り設計対象水量	42.1 千m3 /							
J02 土木設計に係るその他の補正	1 /							
J03 汚泥濃縮土木設計歩掛割合	10 % /							
J04 計算(機能) 作業度合い率	40 % /							

参考資料 (2)

単-88号

DCS58005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
設計図作成：土木設計 汚泥濃縮(重力濃縮効)(改築)	42.1千m3 1 10% 60%			1			75,466
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師	直接人件費	人	0.101	66,900	6,756	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (A)	同上	人	0.253	59,600	15,078	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (B)	同上	人	0.657	48,500	31,864	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (C)	同上	人	0.404	40,300	16,281	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員	同上	人	0.152	36,100	5,487	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計					75,466		
単価					75,466	円/式	
J01 日当り設計対象水量	42.1 千m3						
J02 土木設計に係るその他の補正	1						
J03 汚泥濃縮土木設計歩掛割合	10 %						
J04 設計図作成 作業度合い率	60 %						

参考資料 (2)

単-89号 /

DGS58006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
数量計算：土木設計 汚泥濃縮(重力濃縮 々)(改築) /	42.1千m3 1 10% 80% /						44,370 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師 /	直接人件費	人	0.068 /	66,900	4,549 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (A) /	同上	人	0.27 /	59,600	16,092 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (B) /	同上	人	0.27 /	48,500	13,095 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (C) /	同上	人	0.203 /	40,300	8,180 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員 /	同上	人	0.068 /	36,100	2,454 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計						44,370 /	
単価						44,370 /	円/式
J01 日当り設計対象水量	42.1 千m3 /						
J02 土木設計に係るその他の補正	1 /						
J03 汚泥濃縮土木設計歩掛割合	10 % /						
J04 数量計算 作業度合い率	80 % /						

参考資料 (2)

単-90号 / DGS58007

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
照査：土木設計 汚泥濃縮(重力濃縮外)(改築)	42.1千m3 1 10% 50.1% /					11,684 /	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
理事・技師長 /	直接人件費	人	0.042 /	77,500	3,255 /	R0401 管理費区分 無 割増率 0%	
主任技師 /	同上	人	0.126 /	66,900	8,429 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
計					11,684 /		
単価					11,684 /	円/式	
J01 日当り設計対象水量	42.1 千m3 /						
J02 土木設計に係るその他の補正	1 /						
J03 汚泥濃縮土木設計歩掛割合	10 % /						
J04 照査の割合補正(度合率含)	50.1 % /						

参考資料 (2)

単-91号 /

DGS58021

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 ✓
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 ✓
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 / 機械設計 汚泥濃縮(重力濃縮効)(改築) /	42.1千m3 1 55% 100% /					1 /	35,882 /
理事・技師長 /	直接人件費		人	0.463 /	77,500	35,882 /	R0401 管理費区分 無 割増率 0%
計						35,882 /	
単価						35,882 /	円/式
J01 日当り設計対象水量	42.1 千m3 /						
J02 機械設計に係るその他の補正	1 /						
J03 汚泥濃縮機械設計歩掛割合	55 % /						
J04 設計計画 作業度合い率	100 % /						

参考資料 (2)

単-92号/

DGS58024

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	32,374 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
計算(機能) : 機械設計 汚泥濃縮(重力濃縮効)(改築) /	42.1千m3 1 55% 40% /							
主任技師 /	直接人件費	人	0.185 /	66,900	12,376 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (A) /	同上	人	0.185 /	59,600	11,026 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (B) /	同上	人	0.185 /	48,500	8,972 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%		
計					32,374 /			
単価					32,374 /	円/式		
J01 日当り設計対象水量	42.1 千m3 /							
J02 機械設計に係るその他の補正	1 /							
J03 汚泥濃縮機械設計歩掛割合	55 % /							
J04 計算(機能) 作業度合い率	40 % /							

参考資料 (2)

単-93号 /

DCS58025

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	設計図作成；機械設計 汚泥濃縮(重力濃縮効)(改築) / 42.1千m3 1 55% 50% /		単位	式	数量	1 /	単価	111,835 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師 (A) /	直接人件費	人	0.232 /	59,600	13,827 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (B) /	同上	人	0.926 /	48,500	44,911 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (C) /	同上	人	0.695 /	40,300	28,008 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%		
技術員 /	同上	人	0.695 /	36,100	25,089 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%		
計					111,835 /			
単価					111,835 /	円/式		
J01 日当り設計対象水量	42.1 千m3 /							
J02 機械設計に係るその他の補正	1 /							
J03 汚泥濃縮機械設計歩掛割合	55 % /							
J04 設計図作成 作業度合い率	50 % /							

参考資料 (2)

単-94号

DGS58026

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 ✓ 令和 8年 2月 1日 ✓ 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
数量計算：機械設計 汚泥濃縮(重力濃縮効)(改築)							
規格	42.1千m3 1 55% 140%					1	127,738 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)	直接人件費	人	/ 0.649 /	59,600	/ 38,680 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (B)	同上	人	/ 1.297 /	48,500	/ 62,904 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (C)	同上	人	/ 0.649 /	40,300	/ 26,154 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
計					/ 127,738 /		
単価					/ 127,738 /	円/式	
J01 日当り設計対象水量	/ 42.1 千m3 /						
J02 機械設計に係るその他の補正	/ 1 /						
J03 汚泥濃縮機械設計歩掛割合	/ 55 % /						
J04 数量計算 作業度合い率	/ 140 % /						

参考資料 (2)

単-95号 /

DGS58027

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
照査；機械設計 汚泥濃縮(重力濃縮効)(改築) /	42.1千m3 1 55% 70% /					1	25,110 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
理事・技師長 /	直接人件費	人	0.324 /	77,500	25,110 /	R0401 管理費区分 無 割増率 0%	
計					25,110 /		
単価					25,110 /	円/式	
J01 日当り設計対象水量	42.1 千m3 /						
J02 機械設計に係るその他の補正	1 /						
J03 汚泥濃縮機械設計歩掛割合	55 % /						
J04 照査の割合補正(度合率含)	70 % /						

参考資料 (2)

単-96号 /

DGS58031

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 ✓
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 ✓
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画：電気設計 汚泥濃縮(重力濃縮方式)(改築)		式				
規格	42.1千m3 1 100% 100% /	単位			1	単価 56,329 /
主任技師 /	直接人件費	人	0.842 /	66,900	56,329 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
計					56,329 /	
単価					56,329 /	円/式
J01 日当り設計対象水量	42.1 千m3 /					
J02 電気設計に係るその他の補正	1 /					
J03 汚泥濃縮電気設計歩掛割合	100 % /					
J04 設計計画 作業度合い率	100 % /					

参考資料 (2)

単-97号

DGS58034

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
計算 (機能) / 電気設計 汚泥濃縮(重力濃縮外)(改築) /	42.1千m3 1 100% 40% /					1	43,506 /
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (B) /	直接人件費		人	0.337 /	48,500	16,344 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C) /	同上		人	0.674 /	40,300	27,162 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計						43,506 /	
単価						43,506 /	円/式
J01 日当り設計対象水量	42.1 千m3 /						
J02 電気設計に係るその他の補正	1 /						
J03 汚泥濃縮電気設計歩掛割合	100 % /						
J04 計算(機能) 作業度合い率	40 % /						

参考資料 (2)

単-98号 / DGS58035

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
設計図作成：電気設計 汚泥濃縮(重力濃縮効)(改築) /	42.1千m3 1 100% 50% /					1	82,894 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A) /	直接人件費	人	0.421 /	59,600	25,091 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (B) /	同上	人	0.842 /	48,500	40,837 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (C) /	同上	人	0.421 /	40,300	16,966 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
計					82,894 /		
単価					82,894 /	円/式	
J01 日当り設計対象水量	42.1 千m3 /						
J02 電気設計に係るその他の補正	1 /						
J03 汚泥濃縮電気設計歩掛割合	100 % /						
J04 設計図作成 作業度合い率	50 % /						

参考資料 (2)

単-99号、

DGS58036

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
数量計算：電気設計 汚泥濃縮(重力濃縮効)(改築)	42.1千m3 1 100% 140% /					1	152,208 /
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
技師 (B)	直接人件費	人		1.179 /	48,500	57,181 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C)	同上	人		2.358 /	40,300	95,027 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計						152,208 /	
単価						152,208 /	円/式
J01 日当り設計対象水量	42.1 千m3 /						
J02 電気設計に係るその他の補正	1 /						
J03 汚泥濃縮電気設計歩掛割合	100 % /						
J04 数量計算 作業度合い率	140 % /						

参考資料 (2)

単-100号 / DGS58037

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	照査：電気設計 汚泥濃縮(重力濃縮外)(改築)			式			
規格	42.1千m3 1 100% 76.4% /			単位		数量	1 単価 43,083 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師 /	直接人件費	人	0.644 /	66,900 .	43,083 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
計					43,083 /		
単価					43,083 /	円/式	
J01 日当り設計対象水量	42.1 千m3 /						
J02 電気設計に係るその他の補正	1 /						
J03 汚泥濃縮電気設計歩掛割合	100 % /						
J04 照査の割合補正(度合率含)	76.4 % /						

参考資料 (2)

単-101号

WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	測点	数量	単価	金額	摘要
中性化試験工			15		15,260	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師	直接人件費	人	1	52,300	52,300	R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1
測量技師補	同上	人	1	41,100	41,100	R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1
測量助手	同上	人	1	34,900	34,900	R0605 管理費区分 無 割増率 0% Z1
測量補助員	同上	人	3	28,700	86,100	R0612 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック運転工	2t積 110kW	日	1	7,472	7,472	WYB00006 管理費区分 無 単-128号 Z1
ライトバン運転工	1.5L 80kW	日	1	4,765	4,765	WYB00007 管理費区分 無 単-129号 Z1
諸雑費	1%	式	1		2,266	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					228,903	
単価					15,260	円/測点

参考資料 (2)

単-102号

WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成工						
中性化試験工					30 /	5,901 /
技師 (A)	直接人件費	人	0.3	59,600	17,880 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
測量主任技師	同上	人	1	60,600	60,600 /	R0602 管理費区分 無 割増率 0% Z1
測量技師	同上	人	1	52,300	52,300 /	R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1
測量技師補	同上	人	1	41,100	41,100 /	R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	3%	式	1		5,156 /	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					177,036 /	
単価					5,901 /	円/測点

参考資料 (2)

単-103号 /

DGS58121

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
設計計画：機械設計 汚泥濃縮（機械式）（改築） /						1	245,938 /
21千m3 1.15 100% 100% /							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
理事・技師長 /	直接人件費	人	0.77 /	77,500	59,675 /	R0401 管理費区分 無 割増率 0%	
主任技師 /	同上	人	1.54 /	66,900	103,026 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（A） /	同上	人	0.77 /	59,600	45,892 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（B） /	同上	人	0.77 /	48,500	37,345 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
計					245,938 /		
単価					245,938 /	円/式	
J01 日当り設計対象水量	21 千m3 /						
J02 機械設計に係るその他の補正	1.15 /						
J03 汚泥濃縮機械設計歩掛割合	100 % /						
J04 設計計画 作業度合い率	100 % /						

参考資料 (2)

単-104号 / DGS58124

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
計算(機能): 機械設計 汚泥濃縮(機械式) (改築) /	21千m3 1.15 100% 80% /					1	241,224 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師 /	直接人件費	人	0.616 /	66,900	41,210 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師(A) /	同上	人	1.232 /	59,600	73,427 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師(B) /	同上	人	0.616 /	48,500	29,876 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師(C) /	同上	人	1.848 /	40,300	74,474 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員 /	同上	人	0.616 /	36,100	22,237 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計					241,224 /		
単価					241,224 /	円/式	
J01 日当り設計対象水量	21 千m3 /						
J02 機械設計に係るその他の補正	1.15 /						
J03 汚泥濃縮機械設計歩掛割合	100 % /						
J04 計算(機能) 作業度合い率	80 % /						

参考資料 (2)

単-105号 /

DGS58125

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
設計図作成：機械設計 汚泥濃縮（機械式）（改築）	21千m3 1.15 100% 100%						722,414
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師	直接人件費	人	0.77	66,900	51,513	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (A)	同上	人	3.08	59,600	183,568	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (B)	同上	人	3.85	48,500	186,725	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (C)	同上	人	5.39	40,300	217,217	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員	同上	人	2.31	36,100	83,391	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計					722,414		
単価					722,414	円/式	
J01 日当り設計対象水量	21 千m3						
J02 機械設計に係るその他の補正	1.15						
J03 汚泥濃縮機械設計歩掛割合	100 %						
J04 設計図作成 作業度合い率	100 %						

参考資料 (2)

単-106号 / DGS58126

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
数量計算：機械設計 汚泥濃縮（機械式）（改築）		式				
規格	21千m3 1.15 100% 140%	単位			1	単価 424,730 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	直接人件費	人	1.078	59,600	64,248	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B)	同上	人	3.234	48,500	156,849	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C)	同上	人	2.156	40,300	86,886	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	3.234	36,100	116,747	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					424,730	
単価					424,730 /	円/式
J01 日当り設計対象水量	21 千m3					
J02 機械設計に係るその他の補正	1.15					
J03 汚泥濃縮機械設計歩掛割合	100 %					
J04 数量計算 作業度合い率	140 %					

参考資料 (2)

単-107号 /

DGS58127

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
照査：機械設計 汚泥濃縮（機械式）（改築） /	21千m3 1.15 100% 104.8% /					1	62,542 /
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
理事・技師長 /	直接人件費	人		0.807 /	77,500	62,542 /	R0401 管理費区分 無 割増率 0%
計						62,542 /	
単価						62,542 /	円/式
J01 日当り設計対象水量	21 千m3 /						
J02 機械設計に係るその他の補正	1.15 /						
J03 汚泥濃縮機械設計歩掛割合	100 % /						
J04 照査の割合補正(度合率含)	104.8 % /						

参考資料 (2)

単-108号

DGS58131

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
設計計画：電気設計 汚泥濃縮（機械式）（改築）	21千m3 1.15 100% 100%			1			245,938
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
理事・技師長	直接人件費	人	0.77	77,500	59,675	R0401 管理費区分 無 割増率 0%	
主任技師	同上	人	1.54	66,900	103,026	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（A）	同上	人	0.77	59,600	45,892	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（B）	同上	人	0.77	48,500	37,345	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
計					245,938		
単価					245,938	円/式	
J01 日当り設計対象水量	21 千m3						
J02 電気設計に係るその他の補正	1.15						
J03 汚泥濃縮電気設計歩掛割合	100 %						
J04 設計計画 作業度合い率	100 %						

参考資料 (2)

単-109号 /

DCS58134

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
計算(機能) / 電気設計 汚泥濃縮(機械式) (改築) /	21千m3 1.15 100% 80% /						169,337 /
主任技師 /	直接人件費		人	0.616 /	66,900	41,210 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師(A) /	同上		人	1.232 /	59,600	73,427 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師(B) /	同上		人	0.616 /	48,500	29,876 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師(C) /	同上		人	0.616 /	40,300	24,824 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計						169,337 /	
単価						169,337 /	円 / 式
J01 日当り設計対象水量	21 千m3 /						
J02 電気設計に係るその他の補正	1.15 /						
J03 汚泥濃縮電気設計歩掛割合	100 % /						
J04 計算(機能) 作業度合い率	80 % /						

参考資料 (2)

単-110号 /

DGS58135

単価適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 1日 /
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設計図作成；電気設計 汚泥濃縮（機械式）（改築）		式				
21千m3 1.15 100% 100% /		単位			1	単価 709,940 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師 /	直接人件費	人	1.54 /	66,900	103,026 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A) /	同上	人	1.54 /	59,600	91,784 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B) /	同上	人	3.85 /	48,500	186,725 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C) /	同上	人	5.39 /	40,300	217,217 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員 /	同上	人	3.08 /	36,100	111,188 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					709,940 /	
単価					709,940 /	円/式
J01 日当り設計対象水量	21 千m3 /					
J02 電気設計に係るその他の補正	1.15 /					
J03 汚泥濃縮電気設計歩掛割合	100 % /					
J04 設計図作成 作業度合い率	100 % /					

参考資料 (2)

単-111号 /

DCS58136

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 - 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000 /
----------------------------------	--

名称	数量計算	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
数量計算: 電気設計 汚泥濃縮 (機械式) (改築) /	21千m3 1.15 100% 140% /				1		338,059 /	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師 (A) /	直接人件費	人	1.078 /	59,600	64,248 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (B) /	同上	人	2.156 /	48,500	104,566 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (C) /	同上	人	3.234 /	40,300	130,330 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%		
技術員 /	同上	人	1.078 /	36,100	38,915 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%		
計					338,059 /			
単価					338,059 /	円/式		
J01 日当り設計対象水量	21 千m3 /							
J02 電気設計に係るその他の補正	1.15 /							
J03 汚泥濃縮電気設計歩掛割合	100 % /							
J04 数量計算 作業度合い率	140 % /							

参考資料 (2)

単-112号 /

DGS58137

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
照査：電気設計 汚泥濃縮（機械式）（改築） /	21千m3 1.15 100% 104.9% /					1	62,620 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
理事・技師長 /	直接人件費	人	/ 0.808 /	77,500	/ 62,620 /	R0401 管理費区分 無 割増率 0%	
計					/ 62,620 /		
単価					/ 62,620 /	円/式	
J01 日当り設計対象水量	/ 21 千m3 /						
J02 電気設計に係るその他の補正	/ 1.15 /						
J03 汚泥濃縮電気設計歩掛割合	/ 100 % /						
J04 照査の割合補正(度合率含)	/ 104.9 % /						

参考資料 (2)

単-113号 /

DCS58631

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整一週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称	設計計画：電気設計 管理棟（改築） /				式					
規格	42.1千m3 0.75 35% 100% /				単位		数量	1	単価	227,872 /
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	理事・技師長 /	直接人件費	人	0.221 /	77,500	17,127 /	R0401 管理費区分 無 割増率 0%			
	主任技師 /	同上	人	0.884 /	66,900	59,139 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%			
	技師 (A) /	同上	人	1.105 /	59,600	65,858 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%			
	技師 (B) /	同上	人	1.768 /	48,500	85,748 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%			
	計					227,872 /				
	単価					227,872 /	円/式			
	J01 日当り設計対象水量	42.1 千m3 /								
	J02 電気設計に係るその他の補正	0.75 /								
	J03 管理棟電気設計歩掛割合	35 % /								
	J04 設計計画 作業度合い率	100 % /								

参考資料 (2)

単-114号 /

DGS58634

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
計算(機能) : 電気設計 管理棟 (改築) /							
42.1千m3 0.75 35% 40% /						1	95,152 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師 /	直接人件費	人	/0.089 /	66,900	/5,954 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (A) /	同上	人	/0.443 /	59,600	/26,402 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (B) /	同上	人	/0.443 /	48,500	/21,485 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (C) /	同上	人	/0.708 /	40,300	/28,532 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員 /	同上	人	/0.354 /	36,100	/12,779 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計					/95,152 /		
単価					/95,152 /	円/式	
J01 日当り設計対象水量	42.1 千m3 /						
J02 電気設計に係るその他の補正	0.75 /						
J03 管理棟電気設計歩掛割合	35 % /						
J04 計算(機能) 作業度合い率	40 % /						

参考資料 (2)

単-115号, DGS58635

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	設計図作成：電気設計 管理棟（改築），			式			
規格	42.1千m3 0.75 35% 50%，			単位		数量	1 単価 379,391 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師 /	直接人件費	人	0.332 /	66,900	22,210 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (A) /	同上	人	1.437 /	59,600	85,645 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (B) /	同上	人	3.094 /	48,500	150,059 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (C) /	同上	人	2.321 /	40,300	93,536 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員 /	同上	人	0.774 /	36,100	27,941 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計					379,391 /		
単価					379,391 /	円/式	
J01 日当り設計対象水量	42.1 千m3 /						
J02 電気設計に係るその他の補正	0.75 /						
J03 管理棟電気設計歩掛割合	35 % /						
J04 設計図作成 作業度合い率	50 % /						

参考資料 (2)

単-116号 / DGS58636

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
数量計算：電気設計 管理棟（改築）		式				
42.1千m3 0.75 35% 140% /		単位			1	単価 321,395 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師 /	直接人件費	人	0.31 /	66,900	20,739 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (A) /	同上	人	1.548 /	59,600	92,260 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (B) /	同上	人	1.548 /	48,500	75,078 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師 (C) /	同上	人	2.476 /	40,300	99,782 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員 /	同上	人	0.929 /	36,100	33,536 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					321,395 /	
単価					321,395 /	円/式
J01 日当り設計対象水量	42.1 千m3					
J02 電気設計に係るその他の補正	0.75 /					
J03 管理棟電気設計歩掛割合	35 % /					
J04 数量計算 作業度合い率	140 % /					

参考資料 (2)

単-117号 /

DGS58637

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	照査：電気設計 管理棟（改築） /				式			
規格	42.1千m3 0.75 35% 69.6% /				単位		数量	1
							単価	54,777 /
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	理事・技師長 /	直接人件費	人	0.308 /	77,500	23,870 /	R0401 管理費区分 無 割増率 0%	
	主任技師 /	同上	人	0.462 /	66,900	30,907 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
	計					54,777 /		
	単価					54,777 /	円/式	
	J01 日当り設計対象水量	42.1 千m3 /						
	J02 電気設計に係るその他の補正	0.75 /						
	J03 管理棟電気設計歩掛割合	35 % /						
	J04 照査の割合補正(度合率含)	69.6 % /						

参考資料 (2)

単-118号 / DGS58821

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価
設計計画：機械設計 汚泥処理棟（改築）							
18千m3 1 80% 100%						1	279,536
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
理事・技師長	直接人件費	人	0.495	77,500	38,362	R0401 管理費区分 無 割増率 0%	
主任技師	同上	人	1.484	66,900	99,279	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（A）	同上	人	1.978	59,600	117,888	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師（B）	同上	人	0.495	48,500	24,007	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
計					279,536		
単価					279,536	円/式	
J01 日当り設計対象水量	18 千m3						
J02 機械設計に係るその他の補正	1						
J03 汚泥処理棟機械設計歩掛割合	80 %						
J04 設計計画 作業度合い率	100 %						

参考資料 (2)

単-119号

DCS58824

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
計算 (機能) / 機械設計 汚泥処理棟 (改築) /	18千m3 1 80% 40% /					1		139,628 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任技師	直接人件費	人	0.198 /	66,900	13,246 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (A)	同上	人	0.594 /	59,600	35,402 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (B)	同上	人	0.594 /	48,500	28,809 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (C)	同上	人	1.188 /	40,300	47,876 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%		
技術員	同上	人	0.396 /	36,100	14,295 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%		
計					139,628 /			
単価					139,628 /	円/式		
J01 日当り設計対象水量	18 千m3 /							
J02 機械設計に係るその他の補正	1 /							
J03 汚泥処理棟機械設計歩掛割合	80 % /							
J04 計算(機能) 作業度合い率	40 % /							

参考資料 (2)

単-120号

DGS58825

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計図作成；機械設計 汚泥処理棟（改築）		式				
規格	18千m3 1 80% 50%	単位			1	単価 458,257
主任技師	直接人件費	人	0.494	66,900	33,048	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	1.482	59,600	88,327	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	3.705	48,500	179,692	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	3.458	40,300	139,357	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	0.494	36,100	17,833	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					458,257	
単価					458,257	円/式
J01 日当り設計対象水量	18 千m3					
J02 機械設計に係るその他の補正	1					
J03 汚泥処理棟機械設計歩掛割合	80 %					
J04 設計図作成 作業度合い率	50 %					

参考資料 (2)

単-121号 / DGS58826

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	数量計算：機械設計 汚泥処理棟 (改築) /	式	単位	数量	単価	金額	単価	566,469 /
規格	18千m3 1 80% 140% /						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師 (A) /	直接人件費	人	2.768 /	59,600	164,972 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (B)	同上	人	2.768 /	48,500	134,248 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (C)	同上	人	4.152 /	40,300	167,325 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%		
技術員	同上	人	2.768 /	36,100	99,924 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%		
計					566,469 /			
単価					566,469 /	円/式		
J01 日当り設計対象水量	18 千m3 /							
J02 機械設計に係るその他の補正	1 /							
J03 汚泥処理棟機械設計歩掛割合	80 % /							
J04 数量計算 作業度合い率	140 % /							

参考資料 (2)

単-122号 /

DCS58827

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
照査：機械設計 汚泥処理棟（改築） /	18千m3 1 80% 73.7% /						77,057 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
理事・技師長 /	直接人件費	人	/ 0.365 /	77,500	/ 28,287 /	R0401 管理費区分 無 割増率 0%	
主任技師 /	同上	人	/ 0.729 /	66,900	/ 48,770 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
計					/ 77,057 /		
単価					/ 77,057 /	円/式	
J01 日当り設計対象水量	18 千m3 /						
J02 機械設計に係るその他の補正	1 /						
J03 汚泥処理棟機械設計歩掛割合	80 % /						
J04 照査の割合補正(度合率含)	73.7 % /						

参考資料 (2)

単-123号 /

DCS58831

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 - 令和 8年 2月 1日 - 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
設計計画：電気設計 汚泥処理棟（改築）	18千m3 1 100% 100%						1	233,912 /
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額		摘要
理事・技師長	直接人件費	人		1.236 /	77,500	95,790 /		R0401 管理費区分 無 割増率 0%
主任技師	同上	人		0.618 /	66,900	41,344 /		R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人		0.618 /	59,600	36,832 /		R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人		1.236 /	48,500	59,946 /		R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計						233,912 /		
単価						233,912 /		円/式
J01 日当り設計対象水量	18 千m3 /							
J02 電気設計に係るその他の補正	1 /							
J03 汚泥処理棟電気設計歩掛割合	100 % /							
J04 設計計画 作業度合い率	100 % /							

参考資料 (2)

単-124号 / DGS58834

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
計算(機能):電気設計 汚泥処理棟(改築) /	18千m3 1 100% 40% /					1	116,854 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A) /	直接人件費	人	0.741 /	59,600	44,163 /	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師(B) /	同上	人	0.494 /	48,500	23,959 /	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師(C) /	同上	人	0.988 /	40,300	39,816 /	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員 /	同上	人	0.247 /	36,100	8,916 /	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計					116,854 /		
単価					116,854 /	円/式	
J01 日当り設計対象水量	18 千m3 /						
J02 電気設計に係るその他の補正	1 /						
J03 汚泥処理棟電気設計歩掛割合	100 % /						
J04 計算(機能) 作業度合い率	40 % /						

参考資料 (2)

単-125号 / DGS58835

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 ✓ 令和 8年 2月 1日 ✓ 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
設計図作成：電気設計 汚泥処理棟 (改築)							1	493,565
18千m3 1 100% 50%								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
主任技師	直接人件費	人	0.618	66,900	41,344	R0402 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (A)	同上	人	1.545	59,600	92,082	R0403 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (B)	同上	人	3.708	48,500	179,838	R0404 管理費区分 無 割増率 0%		
技師 (C)	同上	人	3.09	40,300	124,527	R0405 管理費区分 無 割増率 0%		
技術員	同上	人	1.545	36,100	55,774	R0406 管理費区分 無 割増率 0%		
計						-493,565		
単価						-493,565		円/式
J01 日当り設計対象水量	18 千m3							
J02 電気設計に係るその他の補正	1 -							
J03 汚泥処理棟電気設計歩掛割合	100 %							
J04 設計図作成 作業度合い率	50 %							

参考資料 (2)

単-126号

DGS58836

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
数量計算：電気設計 汚泥処理棟（改築）							467,099
18千m3 1 100% 140%						1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師	直接人件費	人	0.865	66,900	57,868	R0402 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (A)	同上	人	2.595	59,600	154,662	R0403 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (B)	同上	人	1.73	48,500	83,905	R0404 管理費区分 無 割増率 0%	
技師 (C)	同上	人	3.46	40,300	139,438	R0405 管理費区分 無 割増率 0%	
技術員	同上	人	0.865	36,100	31,226	R0406 管理費区分 無 割増率 0%	
計					467,099		
単価					467,099	円/式	
J01 日当り設計対象水量	18 千m3						
J02 電気設計に係るその他の補正	1						
J03 汚泥処理棟電気設計歩掛割合	100 %						
J04 数量計算 作業度合い率	140 %						

参考資料 (2)

単-127号

DGS58837

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年/2月 1日 令和 8年/2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
照査：電気設計 汚泥処理棟（改築）	18千m3 1 100% 69.5% /						1	90,792 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
理事・技師長 /	直接人件費	人	/ 0.43 /	77,500	/ 33,325 /	R0401 管理費区分 無 割増率 0%		
主任技師 /	同上	人	/ 0.859 /	66,900	/ 57,467 /	R0402 管理費区分 無 割増率 0%		
計					/ 90,792 /			
単価					/ 90,792 /	円/式		
J01 日当り設計対象水量	/ 18 千m3 /							
J02 電気設計に係るその他の補正	/ 1 /							
J03 汚泥処理棟電気設計歩掛割合	/ 100 % /							
J04 照査の割合補正(度合率含)	/ 69.5 % /							

参考資料 (3)

単-128号 /

WYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 / 令和 8年 2月 1日 / 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価
トラック運転工 /	2t積 110kW /						7,472 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 /		L	14 /	133 /	1,862 /	Z006702002 管理費区分 無	
トラック [普通型] /	2 t 積 /	時間	6 /	935	5,610 /	M000302002 管理費区分 無	
計					7,472 /		
単価					7,472 /	円/日	

参考資料 (3)

単-129号 / WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 1日 令和 8年 2月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	ライトバン運転工 / 1.5L 80kW /	単位	日	数量	1	単価	4,765 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン /	レギュラー /	L	11 /	/137	1,507 /	Z040011001 管理費区分 無	
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] /	乗車定員5名 排気量1.5L /	時間	6 /	543	3,258 /	M002022001 管理費区分 無	
計					4,765 /		
単価					/4,765 /	円/日	

